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Ежеквартальный отчет
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по реализации  проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	1.
	[bookmark: _GoBack]Ремонт внутренней дорожной сети: в д.д. Бор, Вирки, Коркино, Колбино, Местечко Карьер Мяглово, Озерки-1, Токкари, Хязельки, Канисты, Лиголамби, Старая,ул. 1-я Баррикадная и 2-я Баррикадная; оборудование тротуара в д.Аро; замена трубы водоотвода дороги в д. Манушкино; установка искусственных неровностей в д. Новая Пустошь
	
	Администрация 
МО Колтушское СП
	
	

	1.1.
	Конкурсная процедура
	до июля 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Определение подрядчика
	Проведена повторно в сентябре 2016г.

	1.2.
	Заключение контракта
	июль 2016
	Администрация
 МО Колтушское СП
	Соблюдение сроков исполнения
	До 20.10. 2016г.


	1.3
	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)
	июль-август 2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	в рамках контракта

	1.4
	Ремонтно-строительные работы
	август-сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Выполнение условий контракта
	в рамках контракта

	1.5
	Приемка работы
	сентябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП, старосты деревень
	Выполнение муниципального контракта
	до 31.12.2016г.

	II. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	2.
	Ремонт уличного освещения в д.д. Орово, д.Воейково, Новая Пустошь
	
	Администрация 
МО Колтушское СП
	
	


	2.1
	Конкурсная процедура
	до июля 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Определение подрядчика
	исполнена в июле 2016г.

	2.2
	Заключение контракта
	июль 2016
	Администрация
МО Колтушское СП
	Соблюдение сроков исполнения
	заключен 23.08.2016г.


	2.3
	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)
	июль-август 2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	в рамках контракта

	2.4
	Ремонтно-строительные работы
	август-сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Выполнение условий контракта
	в рамках контракта

	2.5
	Приемка работы
	сентябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП, старосты деревень
	Выполнение муниципального контракта
	до 31.12.2016г.

	III. Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	3.
	Изготовление и установка табличек домовладений в д.д.Тавры, Озерки. 

	
	Администрация 
МО Колтушское СП
	
	

	3.1
	Конкурсная процедура
	до июля 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Определение подрядчика
	исполнена  в июне 2016г.

	3.2
	Заключение контракта
	июль 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Соблюдение сроков исполнения
	в рамках графика


	3.3
	Подготовительные работы
	июль-август 2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	в рамках графика

	3.4
	Ремонтно-строительные работы
	август-сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Выполнение условий контракта
	в рамках графика

	3.5
	Приемка работы
	сентябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП, старосты деревень
	Выполнение муниципального контракта
	приняты  01.09.2016г.


	4
	Чистка и ремонт колодцев: в д.д. Озерки, Ексолово, Тавры
	
	Администрация 
МО Колтушское СП
	
	

	4.1
	Конкурсная процедура
	до июля 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Определение подрядчика
	не выполнено, не состоят на балансе МО Колтушское СП

	4.2
	Заключение контракта
	июль 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Соблюдение сроков исполнения
	не выполнено


	4.3
	Подготовительные работы
	июль-август 2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	не выполнено


	4.4
	Ремонтно-строительные работы
	август-сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Выполнение условий контракта
	не выполнено


	4.5
	Приемка работы
	сентябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП, старосты деревень
	Выполнение муниципального контракта
	не выполнено


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	сентябрь-октябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Выполнение муниципального контракта
	в рамках графика

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Мониторинг освоения финансовых средств
	сдан 01.10.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	июль 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	в рамках графика






                            Глава администрации                                                              А.О.Знаменский
                                                 
                                            МП

