Ежеквартальный отчет 

администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
 за  IY квартал  2016 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	1.
	Ремонт водовода д.Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд и  Мягловское шоссе. 
	
	Администрация МО Колтушское СП
	
	

	1.1
	Конкурсная процедура
	июль-август 2016г.
	Администрация МО Колтушское СП

	Определение подрядчика
	Исполнено в августе 2016 года в связи с длительностью утверждения сметной документации сроки проведения аукциона по ремонту водовода, в соответствии с планом графиком были перенесены на 15 июля 2016года.

	1.2
	Заключение контракта
	сентябрь 2016г.
	Администрация МО Колтушское СП

	Соблюдение сроков исполнения
	Исполнено 02 сентября 2016 года

	1.3
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	сентябрь 2016г.
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	сентябрь 2016г.


	1.4
	Ремонтно-строительные работы:
	сентябрь-октябрь 2016г.
	Подрядная организация
	Контроль качества и соблюдение  сроков исполнения
	сентябрь 2016г.

	1.5
	Приемка работы
	октябрь 2016г.
	Администрация МО Колтушское СП, Общественный совет д.Колтуши
	Выполнение муниципального контракта
	октябрь 2016 года


	
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	октябрь 2016г.
	Администрация МО Колтушское СП

	Выполнение муниципального контракта
	октябрь 2016г.

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	01.10.2016

01.01.2017
	Администрация МО Колтушское СП

	Мониторинг освоения финансовых средств
	отчет сдан 30.12.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	01.07.2016
	Администрация МО Колтушское СП

	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	 август 2016г.


Глава администрации       ___________________________              А.О.Знаменский
