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Ежеквартальный отчет
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по реализации  проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года
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	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	1.
	Ремонт внутренней дорожной сети: в д.д. Бор, Вирки, Коркино, Колбино, Местечко Карьер Мяглово,Озерки-1, Токкари, Хязельки, Канисты, Лиголамби, Старая,ул. 1-я Баррикадная и 2-я Баррикадная; оборудование тротуара в д.Аро; замена трубы водоотвода дороги в д. Манушкино; установка искусственных неровностей в д. Новая Пустошь
	
	Администрация 
МО Колтушское СП
	
	

	1.1.
	Конкурсная процедура
	до июля 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Определение подрядчика
	Документация размещена на сайте «Единая система государственных и коммерческих закупок в России»

	1.2.
	Заключение контракта
	июль 2016
	Администрация
 МО Колтушское СП
	Соблюдение сроков исполнения
	До 25 июля 2016


	1.3
	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)
	июль-август 2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	в рамках графика

	1.4
	Ремонтно-строительные работы
	август-сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Выполнение условий контракта
	в рамках графика

	1.5
	Приемка работы
	сентябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП, старосты деревень
	Выполнение муниципального контракта
	в рамках графика

	II. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	2.
	Ремонт уличного освещения в д.д. Орово, д.Воейково, Новая Пустошь
	
	Администрация 
МО Колтушское СП
	
	


	2.1
	Конкурсная процедура
	до июля 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Определение подрядчика
	Документация размещена на сайте «Единая система государственных и коммерческих закупок в России»

	2.2
	Заключение контракта
	июль 2016
	Администрация
МО Колтушское СП
	Соблюдение сроков исполнения
	до 25 июля 2016


	2.3
	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)
	июль-август 2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	в рамках графика

	2.4
	Ремонтно-строительные работы
	август-сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Выполнение условий контракта
	в рамках графика

	2.5
	Приемка работы
	сентябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП, старосты деревень
	Выполнение муниципального контракта
	в рамках графика

	III. Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	3.
	Изготовление и установка табличек домовладений в д.д.Тавры, Озерки. 

	
	Администрация 
МО Колтушское СП
	
	

	3.1
	Конкурсная процедура
	до июля 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Определение подрядчика
	Документация размещена на сайте «Единая система государственных и коммерческих закупок в России» 

	3.2
	Заключение контракта
	июль 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Соблюдение сроков исполнения
	до 25 июля 2016


	3.3
	Подготовительные работы
	июль-август 2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	в рамках графика

	3.4
	Ремонтно-строительные работы
	август-сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Выполнение условий контракта
	в рамках графика

	3.5
	Приемка работы
	сентябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП, старосты деревень
	Выполнение муниципального контракта
	в рамках графика

	4
	Чистка и ремонт колодцев: в д.д. Озерки, Ексолово, Тавры
	
	Администрация 
МО Колтушское СП
	
	

	4.1
	Конкурсная процедура
	до июля 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Определение подрядчика
	Документация размещена на сайте «Единая система государственных и коммерческих закупок в России»

	4.2
	Заключение контракта
	июль 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Соблюдение сроков исполнения
	до 25 июля 2016

	4.3
	Подготовительные работы
	июль-август 2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	в рамках графика

	4.4
	Ремонтно-строительные работы
	август-сентябрь 2016
	Подрядная организация
	Выполнение условий контракта
	в рамках графика

	4.5
	Приемка работы
	сентябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП, старосты деревень
	Выполнение муниципального контракта
	в рамках графика

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	сентябрь-октябрь 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Выполнение муниципального контракта
	в рамках графика

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Мониторинг освоения финансовых средств
	сдан 01.07.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	июль 2016
	Администрация 
МО Колтушское СП
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	в рамках графика






                            Глава администрации                                                              А.О.Знаменский
                                                 
                                            МП

