Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября  2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. I.	Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское  сельское поселение на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

	1
	Оборудование тротуара вдоль центральной дороги д. Аро по ул. Мелиораторов от ПМК-6  до Колтушского шоссе
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ 

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	1.2
	Выполнение работ по оборудованию тротуара вдоль центральной дороги д.Аро по ул Мелиораторов от ПМК-6  до Колтушского шоссе
	июнь- сентябрь 2017.
	

Подрядная организация
	Оборудованые тротуара вдоль центральной дороги д. Аро по ул Мелиораторов от ПМК-6  до Колтушского шоссе
	

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	2
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Вирки 200м от въезда в деревню
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	1.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Вирки 200м от въезда в деревню
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки 200м от въезда в деревню
	

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	3
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино от ул. Центральная до выезда на с. Павлово
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ)

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	3.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней центральной дороги д.Колбино от ул. Центральная до выезда на с. Павлово
	Июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино от ул. Центральная до выезда на с. Павлово
	

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	4
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Манушкино
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	4.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д.Манушкино
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино
	

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	5
	Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово по ул.Железнодорожная
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	5.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово по ул. Железнодорожная
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово по ул. Железнодорожная
	

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	6
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Орово по схеме прокладки газопровода
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	6.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Орово по схеме прокладки газопровода
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Орово по схеме прокладки газопровода
	

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	7
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Озерки от остановки до д.13 и от магазина вглубь
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	7.2
	Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Озерки от остановки до д.13 и от магазина вглубь
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки от остановки до д.13 и от магазина вглубь
	

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	8
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Токкари по ул. Деревенская
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	8.2
	Проведение работ по внутренней дорожной сети д. Токкари по ул.Деревенская
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация 
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Токкари по ул. Деревенская
	

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	9
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Хязельки от д.34 до въезда на асфальтную дорогу к д. Кирполье
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	9.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней дорожной сети д. Хязельки от д.34 до въезда на асфальтную дорогу к д. Кирполье
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки от д.34 до въезда на асфальтную дорогу к д. Кирполье
	

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	10
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Канисты от д.62
	
	Администрация МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	10.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней дорожной сети д. Канисты от д.62
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты от д.62
	

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	11
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Ексолово по ул. Новая
	
	
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ)

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	11.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней дорожной сети д. Ексолово по ул. Новая
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово по ул. Новая
	

	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	12
	Ремонт внутренней дорожной сети п.Воейково, Круговой проезд
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	12.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней дорожной сети п. Воейково, Круговой проезд
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети п. Воейково, Круговой проезд
	

	12.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	13
	Ремонт внутренней центральной дорожной сети д. Старая Пустошь от ул. Надежды
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	13.2
	Проведение робот по ремонту  внутренней центральной дорожной сети д. Старая Пустошь от ул. Надежды
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней центральной дорожной сети д. Старая Пустошь от ул. Надежды
	

	13.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	14
	Ремонт центральной дорожной сети д.Новая Пустошь в сторону д. Мяглово
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	14.2
	Проведение робот по ремонту центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово 
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово
	

	14.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	15
	Ямочный ремонт внутри центральной дорожной сети д. Лиголамби
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Конкурс не состоялся, по причине отсутствия заявок на выполнение обозначенных видов работ)

	15.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июнь
2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	

	15.2
	Проведение робот по  ямочному ремонту внутри центральной дорожной сети д. Лиголамби
	июнь- сентябрь 2017.
	
Подрядная организация
	Ямочный ремонт внутри центральной дорожной сети д. Лиголамби
	

	15.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	июль –октябрь 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Предоставлен 
[bookmark: _GoBack]отчет 01.10.2017 года

	1.3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	июнь- июль 2017г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	






Временно исполняющий обязанности 
главы администрации МО Колтушское СП_________________________/Р.А. Слинчак/
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