Приложение 2

к порядку

Сведения 

о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону  2015 – 2016гг»
Период реализации: 2015 год
Отчетный период: с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.
Постановлением №392 от 24.10.2014 г., (с изменениями: постановление от      .      .2015г. №          О внесении изменений в постановление №392 от 24.10.2014 г.) была утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону  2015 – 2016гг»».  
	№№ п.п.
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение)
	Выполнение

план (факт)

руб.

	
	
	Подготовка конкурс.  док-ции, передача ее для размещения на ООС
	Заключение МК на выполнение работ по объекту
	Выполнение работ на объекте
	Тех. контроль над производством работ на объекте
	Приемка выполненных работ
	

	11
	Выполнение работ по проведению гидравлических испытаний и промывке сетей теплоснабжения на территории МО Колтушское СП  
	02.2015г. (выполнена)
	МК № 10/15 от 17.04.2015г.
	25.08.2015г. (выполнено)
	с 20.05.2015г. по 25.08.2015г. 

(произведен)
	с 20.05.2015г. по 25.08.2015г. (осуществлена)
	744 994,14

(744 994,14)

	22
	Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей не прошедших испытания.
	07.2015г. (выполнена)
	МК № 49/15
МК № 50/15

МК № 48/15

МК № 68/15
	24.08.2015г. – по 15.10.2015г. (выполнено)
	24.08.2015г. – по 15.10.2015г.
(произведен)
	24.08.2015г. – по 15.10.2015г.

(осуществлена)
	4 593 540,40

(4 593 540,40)

	33
	Ремонт  теплообменников системы отопления  ЦТП №1 и №2
	03.2015г. (выполнена)
	МК № 12/15 от 17.04.2015г.
	10.06.2015г.

(выполнено)
	10.06.2015г.

(произведен)
	10.06.2015г.

(осуществлена)
	298 768,45
(298 768,45)

	44
	Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации 

(+ проектирование  + экспертиза)
	08.2015г. (выполнена)
	МК 62/15 от 10.09.2015г.
(переходящий МК)
	10.09.2015 по 06.2016г.
(выполняются)
	10.09.2015 по 06.2016г.

(производится)
	10.09.2015 по 06.2016г.

(осуществляется)
	2 454 400,00 (0)

	55
	Замена водоводяных подогревателей (теплообменники ГВС)
	03.2015г. (выполнена)
	МК № 11/15 от 17.04.2015г.
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. 

(произведен)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена)
	77 552,87
(77 552,87)

	66
	Установка фильтров грубой  очистки воды котельной № 7 (водоподготовка)
	03.2015г. (выполнена)
	МК № 14/15 от 17.04.2015г.
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. 

(произведен)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена)
	89 320,00
(89 320,00)

	7
	Установка клапана запорно-регулирующего на обратный трубопровод сетевой воды котельной № 8
	03.2015г. (выполнена)
	МК № 13/15 от 16.04.2015г.
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. 

(произведен)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена)
	72 662,58
(72 662,58)

	8
	Ремонт тепловой сети на участке от УТ-14 до УТ-16  в д. Разметелево.
	04.2015г. (не выполнена)
	Отсутствие финансирования областного бюджета
	-
	-
	-
	8 078 051,00 (0)

	9
	Разработка проектной документации на техническое перевооружение дизельной котельной № 53 в  д. Хапо-Ое
	05.2015г. (не выполнена)
	Смена балансодержателя теплогенерирующих установок
	-
	-
	-
	560 000,00 (0)

	10
	Проведение государственной экспертизы проектной документации на техническое перевооружение дизельной котельной № 53 в д.  Хапо-Ое
	09.2015г. (не выполнена)
	Смена балансодержателя теплогенерирующих установок
	-
	-
	-
	150 000,00 (0)


Подготовил:


С.С. Окунев

(11.01.2016г.)
