Приложение 2

к порядку

Сведения 

о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».

Период реализации: 2015 год
Отчетный период: с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.
Постановлением №391 от 24.10.2014 г., (с изменениями: постановление от       .        .2015г. №           О внесении изменений в постановление №391 от 24.10.2014 г.) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».  
	№№ п.п.
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение)
	Выполнение

план (факт)

руб.

	
	
	Подготовка конкурс.  док-ции, передача ее для размещения на ООС
	Заключение МК на выполнение работ по объекту
	Выполнение работ на объекте
	Тех. контроль над производством работ на объекте
	Приемка выполненных работ
	

	
	Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015году. 
	01.2015г. (выполнена)
	МК № 02/15 от 27.01.2015
	с 27.01.2015 по 31.12.2015 (выполнено)
	с 27.01.2015 по 31.12.2015 (осуществлен)
	с 27.01.2015 по 31.12.2015 (произведена)
	2 885 182,81
(2 885 182,81)

	
	Выполнение работ по ремонту светильников.  д. Старая, ул. Верхняя, д. Разметелево, ул. Яблоневая, д. Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д. Манушкино
	06.2015г. (выполнена)
	МК № 41/15 от 30.07.2015г.
	30.08.2015 (выполнено)
	30.08.2015
(осуществлен)
	30.09.2015 (произведена)
	491 345,11
 (491 345,11)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	08.2015г. (выполнена)
	МК № 89/15 от29.09.2015г.
(переходящий МК)
	с 29.09.2015г. по 01.06.2016г.

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	2 144 887,23 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов  д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	12.2015г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	600 000,00 (0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4)
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.

(переходящий МК)
	с 07.10.2015г.  по 06.2016г.

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 738 045,73 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов   д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4)
	09.2015г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	350 000,00 (0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.

(переходящий МК)
	с 07.10.2015г.  по 06.2016г.

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 369 607,05 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов    д. Озерки
	09.2015г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	200 000,00 (0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево 
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 87/15 от 05.10.2015г.

(переходящий МК)
	с 05.10.2015г. по 06.2016г.

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 787 046,73 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов   д.  Разметелево
	09.2015г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	350 000,00 (0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Старая
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.

(переходящий МК)
	с 07.10.2015г.  по 06.2016г.

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	2 144 647,22 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов    д. Старая
	09.2015г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	400 000,00 (0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Орово
	06.2015г. (выполнена)
	Муниципальный контракт № 51/15 от 01.07.2015г.
	с 01.07.2015 по 11.11.2015 

(выполнено)
	с .11.11.2015г. (осуществлен)
	(произведена)
	2 850 000,00 (2 850 000,00)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Орово
	20.11.2015г. 

(выполнена )
	МК № 2506 от 11.20.2015г.
	с 20.11.2015г.  (выполнено)
	с 20.11.2015г.   (осуществлен)
	(произведена)
	643 134,46 (643 134,46)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.

(переходящий МК)
	с 07.10.2015г.  по 06.2016г.

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 115 300,00 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.   Манушкино
	10.2015г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	200 000,00 (0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Коркино.
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.

(переходящий МК)
	с 07.10.2015г.  по 06.2016г.

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 025 970,15 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.   Коркино
	10.2015г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	200 000,00 (0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки-1.
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.

(переходящий МК)
	с 07.10.2015г.  по 06.2016г.

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 754 029,85 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.   Озерки-1
	10.2015г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	250 000,00 (0)

	2
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	3 000 000,00 (0)

	
	проведение корректировки проектно–сметной документации  на строительство газопровода для газификации частных домов д.  Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	09.2015г. (не выполнена)
	
	
	
	
	99 901,31 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.   д. Вирки,              д. Аро, местечко карьер Мяглово.
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	559 405,54(0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.  Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	400 098,69(0)

	
	строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	09.2015г. (не выполнена)
	 -
	-
	-
	-
	1 700 000 (0)

	
	разработка проектно–сметной документации «строительство новой газовой котельной для нужд теплоснабжения потребителей по ул. Верхняя, д. Старая» 

	09.2015г. (не выполнена)
	Отсутствие финансирования из областного бюджета
	-
	-
	-
	879 530,00(0)

	
	Экспертно-техническое диагностирование котла ДКВР 10/13, рег.№ 25104 котельной № 1 в д. Разметелево Всеволожского р-на Ленинградской области.
	08.2015г. (выполнена)
	Договор 

№ 110-2015 

от 27.08.2015г.


	с 27.08.2015. по 15.09.2015г.

(выполнено)
	с 27.08.2015. по 15.09.2015г.

(произведен)
	с 27.08.2015. по 15.09.2015г.

(осуществлена)
	65 000,00 

(64 805,54)

	
	Проведение экспертизы достоверности  сметной стоимости ремонта котла ДКВр 6,5-13 котельной №7  в п. Воейково
	11.11.2015г.  (выполнена)
	Договор 

№ 20150812 
от 23.11.2015г.
	23.11.2015г.
(выполнено)
	23.11.2015г. (произведен)
	23.11.2015г. (осуществлена)
	8 050,00 (8 050,00)

	
	Капитальный ремонт котла ДКВр 6,5-13 котельной № 7 в п. Воейково
	11.12.2015г.  (выполнена)
	МК № 99/15 от 25.12.2015г.
	31.12.2015г.

(выполнено)
	31.12.2015г.
(произведен)
	31.12.2015г
(осуществлена).
	1 316 783,00 

(1 179 050,00)

	
	Услуги технического надзора над выполнением работ по капитальному ремонту котла ДКВр 6,5-13 в котельной № 7 п. Воейково
	11.12.2015г.  (выполнена)
	Договор 

№ 296/У-2015  от 21.12.2015г.
	31.12.2015г.

(выполнено)
	31.12.2015г.

(произведен)
	31.12.2015г

(осуществлена).
	5 000,00 (5 000,00)

	
	разработка документации «строительство канализационного коллектора от д. Колтуши до д. Разметелево»
	07.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	2 000 000 (0)

	
	Проведение работ по гидродинамической  промывке канализационных сетей в д. Разметелево, д. Хапо-Ое
	07.2015г. 
(выполнена)
	МК № 45/15 от 18.08.2015г.
	15.09.2015г. (выполнено)
	15.09.2015г. (произведен)
	15.09.2015г. (осуществлена).
	893 626,66 (496 536,34)

	
	Строительство обводной линия ВНС «Аро»
	07.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	850 000 (0)

	
	разработка проектно-сметной документации для создания  инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского  муниципального района Ленинградской области.
	02.2015г. (выполнена)
	МК № 07/15 от 16.03.2015 
(переходящий)
	-
	-
	-
	1 330 792,47 (0)


Подготовил:



С.С. Окунев
(11.01.2016г.)
