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Ежеквартальный отчет 
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	1.
	Ремонт водовода д.Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд и  Мягловское шоссе. 
	
	Главный специалист
	
	

	1.1
	Конкурсная процедура
	до 01.06.2016
	Главный специалист
	Определение подрядчика
	Не исполнено, в связи с длительностью утверждения сметной документации сроки проведения аукциона по ремонту водовода, в соответствии с планом графиком перенесены на 15 июля 2016года.

	1.2
	Заключение контракта
	до 01.07.2016
	Главный специалист
	Соблюдение сроков исполнения
	Не исполнено, сроки 
перенесены на август 2016года.

	1.3
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	27.06.2016-01.07.2016
	Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу
	Определение % износа объекта
	Не исполнено, сроки  
перенесены на август 2016г.

	1.4
	Ремонтно-строительные работы:
	01.06.2016-01.08.2016
	Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу
	Контроль качества и соблюдение  сроков исполнения
	Не исполнено, сроки перенесены на сентябрь 2016г.

	1.5
	Приобретение оборудования:
	01.06.2016-20.06.2016
	Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу
	Контроль качества
	Не исполнено, сроки перенесены на август 2016г.

	1.6
	Приемка работы
	01.08.2016-16.08.2016
	Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу,
заместитель главы по ЖКХ
	Выполнение муниципального контракта
	Сроки перенесены на  октябрь 2016г.

	
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	до 01.09.2016
	Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу
	Выполнение муниципального контракта
	[bookmark: _GoBack]Сроки перенесены на октябрь 2016г.

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	01.10.2016
01.01.2017
	Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу 
	Мониторинг освоения финансовых средств
	отчет сдан 01.07.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	01.07.2016
	Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу

	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Сроки перенесены на август 2016г.






Глава администрации                                                                А.О.Знаменский
