
                                                                                    


Ежеквартальный отчет 
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
за III квартал 2016 года
	

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

	1.
	Ремонт водовода д.Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд и  Мягловское шоссе. 
	
	Администрация МО Колтушское СП
	
	

	1.1
	Конкурсная процедура
	до 01.09.2016
	Администрация МО Колтушское СП

	Определение подрядчика
	Исполнено в августе 2016 года в связи с длительностью утверждения сметной документации сроки проведения аукциона по ремонту водовода, в соответствии с планом графиком были перенесены на 15 июля 2016 года

	1.2
	Заключение контракта
	[bookmark: _GoBack]до 02.09.2016г.
	Администрация МО Колтушское СП

	Соблюдение сроков исполнения
	заключен 02 сентября 2016г.

	1.3
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	02.09.2016-10.09.2016
	Подрядная организация
	Определение % износа объекта
	сентябрь 2016г.

	1.4
	Ремонтно-строительные работы:
	сентябрь 2016г.
	Подрядная организация
	Контроль качества и соблюдение  сроков исполнения
	сентябрь 2016г.

	1.5
	Приемка работы
	октябрь 2016г.
	Администрация МО Колтушское СП, Общественный совет д.Колтуши
	Выполнение муниципального контракта
	октябрь 2016г.

	
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	октябрь 2016
	Администрация МО колтушское СП
	Выполнение муниципального контракта
	октябрь 2016г.

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	01.10.2016
01.01.2017
	Администрация МО Колтушское СП 
	Мониторинг освоения финансовых средств
	отчет сдан 01.10.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	август 2016
	Администрация МО Колтушское СП

	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	август 2016г.






Глава администрации                                                                А.О.Знаменский
