Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования  Колтушское  сельское поселение Всеволожского муниципального района   Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммуникативной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017году»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	не позднее 3 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	ООО «Светпром»
МК № 38/17
[bookmark: _GoBack]от 21.08.2017г.

	2.
	Проведение ремонтных работ водопровода д. Колтуши по ул.2-я Парковая и парковый проезд.
	3 квартал
2017 года.
	Подрядная организация: ООО «Светпром»
	Ремонт водопровода д. Колтуши по ул.2-я Парковая и парковый проезд.
	Проводятся ремонтные работы

	3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки – передачи отремонтированного объекта заказчику подрядчиком
	

	I. Контроль за реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммуникативной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017году»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	2.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	

	3.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет предоставлен
01.10.17г.

	4.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Ведущий специалист по ЖКХ Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	не требуется




Временно исполняющий обязанности 
главы   администрации МО Колтушское СП                                                     Р. А. Слинчак

                                                                                                    М.П.                     30.09.2017 год
