Приложение  5
к постановлению от 22.11.2017 №429


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
___________________________________________________________________
Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении  


Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01.01.2017года по  01.10.2017года.
Постановлением администрации МО Колтушское СП № 495 от 14.11.2016г. (с изменением от 23.03.2017г. №92, от 04.08.2017 №268)   была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»

	№ п/п
	Наименование мероприятия,
адрес выполнения работ
	Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы
	исполнение мероприятий муниципальной программы
	примечание

	
	
	Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации
	Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком
	заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика)
	ПЛАН, руб.
	Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб.
	ФАКТ
Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
	

	
	
	
	
	
	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО
	За счет средств местного бюджета
	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО
	За счет средств местного бюджета
	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО
	За счет средств местного бюджета
	

	1
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП
	2016
	01.2017
	МК 81/16 от  10.06.2017 ГУП "Ленгипроинжпроект"
	
	90 000,02
	
	90 000,02
	
	90 000,02
	

	2
	Ремонт  водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд. (инициатива старост)
	05.2017
	07.2017
	нет
	1 087 000
	172 980
	
	
	
	
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

	3
	Разработка схемы  теплоснабжения МО Колтушское СП
	2016
	07.2016
	МК 43/16 от 01.08.2016 ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО"
	
	115 000
	
	115 000
	
	115 000
	

	4
	Разработка  проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО Колтушское СП
	04.2017
	06.2017
	нет
	
	2 000 000
	
	
	
	
	Отмена

	5
	Экспертиза  проектно-сметной документации  (распределительный газопровод)
	04.2017
	06.2017
	нет
	
	300 000
	
	
	
	
	

	6
	Проектирование газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино (4-й этап: получение положиетльного заключения экспертизы)
	2015
	08.2015
	МК №89/15 от 29.09.2015 ООО "СЗИ-Комплекс"
	561 300
	29 590
	561 300
	29 590
	561 300
	29 585,32
	

	7
	Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	05.2017
	07.2017
	МК 42/17 от 04.09.2017  ООО"МЕЖРЕГИОНТЕПЛОСТРОЙ"
	24 848 700
	1 307 970
	9 463 000
	604 010,00
	
	
	

	8
	Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино"
	нет
	нет
	нет
	
	99 000
	
	
	
	
	

	9
	Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино"
	нет
	нет
	нет
	
	556 400
	
	
	
	
	

	10
	Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево;
	05.2017
	07.2017
	МК №41/17 от 13.09.2017 ООО "ЭнергоСтройМонтаж"
	5 785 300
	304 560
	3 601 000
	190 396,7
	
	
	

	11
	Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Разметелево"
	нет
	нет
	нет
	
	99 000
	
	
	
	
	

	12
	Услуги  технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификации частных домов в д. Разметелево"
	нет
	нет
	нет
	
	142 323
	
	
	
	
	

	13
	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1.
	2015
	09.2015
	МК№86/15 от07.10.2015 
	
	7 100 000
	
	7 100 000
	
	
	

	14
	Экспертиза  проектно-сметной документации  ( д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1)
	2016
	01.2017
	нет
	
	1 900 000
	
	
	
	
	

	15
	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово.
	2016
	09.2016
	нет
	
	3 000 000
	
	
	
	
	

	16
	Экспертиза проектно-сметной документации  строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово.
	2016
	09.2016
	нет
	
	900 000
	
	
	
	
	

	17
	Проведение корректировки проектно–сметной документации  на строительство газопровода для газификации частных домов д.  Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	2016
	09.2016
	нет
	
	69 930,91
	
	
	
	
	

	18
	Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в 2017году.
	2016
	01.2017
	МК №02/17 от 23.12.2016 г.  ООО "Сметсберг"
	
	2 500 000
	
	2 500 000
	
	1 647 967,84
	

	19
	Аварийные работы на сетях уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП
	05.2017
	10.2017
	нет
	
	500 000
	
	
	
	
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

	20
	Устройство уличного освещения  (д. Ексолово)
	04.2017
	06.2017
	№33/17 от 02.08.2017
ООО "ПрофЭлектроСтрой"
	
	111 108
	
	79 977,13
	
	
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

	21
	Устройство уличного освещения  в населенных пунктах д. Канисты, д. Хязельки
	04.2017
	06.2017
	№32/17 от 02.08.2017
ООО "ПрофЭлектроСтрой"
	
	164 339
	
	79 840,43
	
	
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

	22
	Устройство уличного освещения  (д. Колтуши, ул. Павловский проезд)
	04.2017
	06.2017
	МК№27/17 от 01.08.2017 ООО «СВЕТПРОМ»
	
	134 558
	
	85 000
	
	85 000
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

	23
	Ремонт уличного освещения в д. Коркино (центральная часть деревни)
	04.2017
	06.2017
	№32117 от 02.08.2017
ООО "ПрофЭлектроСтрой
	
	154 245
	
	82 520,86
	
	
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

	24
	Услуги по техническому надзору и контролю (1064250*0,0214=22 774)
	04.2017
	06.2017
	нет
	
	22 774,00
	
	
	
	
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

	25
	Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунтках МО Колтушское СП
	02.2017
	04.2017
	№47120000120376 от 13.04.2017
ООО «ПСК» 
	
	5 000 000
	
	5 000 000
	
	1 602 899,67
	

	26
	Проектирование  инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского  муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ)
	2015
	02.2015
	МК №07/15 от 16.03.2015 (переходящий) ООО "Коммунстройпроект"
	1 197 713
	133 079,47
	1 197 713
	133 079,47
	
	
	

	27
	Корректировка проектной документации с целью  прохождения государственной экспертизы объекта: Инженерная инфраструктура (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского  муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ)
	нет
	нет
	нет
	
	400 000,00
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	33 480 013,0
	27 306 857,40
	14 823 013
	16 089 414,61
	561 300
	3 570 452,85
	



