(подписаноЭЦП)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 54/17
на выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро; д. Вирки; д. Колбино; д. Манушкино; местечко Карьер Мяглово; д.Орово; д. Озерки; д. Токкари; д. Хязельки; д. Канисты; д.Ёксолово; д.Воейково; д.Старая Пустошь; д.Новая Пустошь; д. Лиголамби.
	
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Колтуши
	
	           «20» ноября 2017 года


	
Администрация МО Колтушское СП, действующая в интересах и от имени муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Р.А. Слинчака, действующего на основании устава МО Колтушское СП и решения совета депутатов МО Колтушское СП № 45 от 19.06.2017, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТПРОМ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Ануфриевой Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик» является победителем проведенного Заказчиком аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро; д. Вирки; д. Колбино; д. Манушкино; местечко Карьер Мяглово; д.Орово; д. Озерки; д. Токкари; д. Хязельки; д. Канисты; д.Ёксолово; д.Воейково; д.Старая Пустошь; д.Новая Пустошь; д. Лиголамби  (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0145300032717000064-П2 от «07» ноября 2017г), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта
            1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, своими силами, средствами, из своих материалов выполненить работы по ремонту внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро; д. Вирки; д. Колбино; д. Манушкино; местечко Карьер Мяглово; д.Орово; д. Озерки; д. Токкари; д. Хязельки; д. Канисты; д.Ёксолово; д.Воейково; д.Старая Пустошь; д.Новая Пустошь; д. Лиголамби; в соответствии с Техническим заданием (приложение 1),  по цене, определенной в п. 2.1.  Контракта и в соответствии с Локальнымы сметными расчетоми (далее – Смета) (приложение 2) и сдать ее Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работы от Подрядчика, своевременно оплатить работы, в сроки, оговоренные в п. 3 Контракта, обеспечить Подрядчику необходимые содействия в ходе выполнения работ. 
1.2. Подрядчик гарантирует высокое качество выполняемых работ и результата работ в целом, соответствие результата работ техническим характеристикам, заявленным Заказчиком в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью Контракта, а так же пригодность использования результата работ по назначению. 
1.3. Смета подписывается сторонами одновременно с подписанием Контракта, является твердой и подлежит пересмотру только в рамках положений действующего законодательства Российской Федерации.
1.4.	Идентификационный код закупки –  17 34703139780470301001 0084 001 4211 244
1.5.	Код ОКПД2 – 42.11.10.120

1. Цена Контракта
2.1. Цена контракта составляет – 2 523 729,04 (два миллиона пятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 04 коп, НДС не облагается в связи с применением УСН, в том числе:
За счет средств бюджета МО Колтушское СП – 252 373,04 (двести пятьдесят две тысячи триста семьдесят три) рубля 04 коп, 
За счет средств бюджета Ленинградской области – 2 271 356,00 (два миллиона двести семьдесят одна тысяча триста пятьдесят шесть) рублей 00 коп.
  Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
2.3. По соглашению сторон цена контракта может быть изменена в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условиях Контракта; 
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем, на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
	2.4.В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

1. Условия платежа
3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком безналичным путем (на расчетный счет подрядчика) на основании счет-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком. 
Оплата  за  выполненные  работы  производится  в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 
Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ только при наличии подписей технического надзора в исполнительной докуметации, акте о приемке выполненных работ.
3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте  счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Оплата работ по Контракту производится за счет средств:
- бюджета МО Колтушское СП на 2017 год
- бюджета Ленинградской области.
3.4. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
3.5. Размер оплаты Заказчиком за выполненные работы по Контракту уменьшается на сумму штрафов и пеней, установленных пунктом 8 настоящего Контракта.

4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Сроки выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения Контракта. 
4.2. Срок действия Контракта:
 начало – с момента заключения Контракта.
 окончание – до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2017 года.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение  2 к Контракту), ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», в сроки, установленные настоящим Контрактом. 
Адрес электронной почты Подрядчика для направления Актов и Предписаний (в случае составления со Стороны Заказчика). 
5.1.2. Обеспечить выполнение работ механизмами, товарами (материалами, оборудованием), осуществить приемку, разгрузку, складирование и охрану (включая материалы и оборудование).
5.1.3. Выполнять и/или обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. 
5.1.4. Осуществлять временные присоединения коммуникаций (в случае необходимости) на период выполнения работ в точках подключения и нести затраты, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту, по временному присоединению коммуникаций в период производства работ по настоящему Контракту, в т. ч. на период устранения недоделок и до сдачи результата полностью завершенных работ Заказчику. Расходы и затраты, учтенные в настоящем пункте, входят в цену работ.
5.1.5. Обеспечить в период производства работ по настоящему Контракту уборку
территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта.
5.1.6. Немедленно, письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика или
уполномоченного им лица в части технического надзора за качеством работ и ведением
исполнительной документации, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им в период выполнения работ недостатки или иные отступления от условий настоящего Контракта. Сроки исполнения  указаний Заказчика и их исполнения не должны противоречить действующему законодательству в области строительства.
5.1.8. Обеспечивать сохранность Объекта, включая принятые Заказчиком результаты выполненных этапов работ в период производства работ по настоящему Контракту, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
5.1.9. Обеспечивать Заказчику (или уполномоченному им лицу), представителю технического надзора возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ на Объекте, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию документацию, проверки соответствия используемых Подрядчиком строительных материалов, указанным в сметной документации, государственным стандартам и наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.
5.1.10. Постоянно вести и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
5.1.11. Извещать Заказчика письменно (с направлением уведомления в канцелярию) не менее чем за 4 рабочих дня, о времени начала скрытых работ.
5.1.12. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отразить весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.1.13. Сдать в целом результаты выполненных работ по завершении всех работ - Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполнению работ на Объекте.
5.1.14. После окончания работ и сдачи объекта Заказчику в течение 5 дней вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
5.1.15. Обеспечить соответствие качества в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года со дня сдачи Объекта Заказчику.
 5.1.16. По требованию Заказчика  предоставить  договор с специализированной организацией на вывоз, обезвреживание, размещение отходов, образовавшихся в результате очистки территории, а также акты выполненных работ в подтверждение фактического вывоза и утилизации.
5.1.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
    5.1.18. Обеспечить своих работников на Объекте специальной одеждой («сигнальной» одеждой, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток) с указанием фирменного наименования Подрядчика, в случае нарушения составляется акт выявления нарушений (Приложение № 4 к контракту)
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику Объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
5.2.2.  Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.2.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;
5.3.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;
5.3.3. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
5.3.4. Осуществлять технический надзор путем привлечения специализированной организации; 
           5.3.5. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков.
           5.3.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу  настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков (п.2 ст.715 ГК РФ);
5.3.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении им в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков (п.3 ст.715 ГК РФ).

6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ. Итоговое испытание
6.1. Стороны договорились о том, что со стороны Заказчика полномочным представителем, несущим  ответственность  за обеспечение проведения работ, ведению надзора за ходом выполнения работ и принятию их результата, является главный специалист по ЖКХ администрации т/факс 72-564/71-750. 
6.2. По завершении всех работ Подрядчик письменно (направляет уведомление через канцелярию администрации)  извещает Заказчика о завершении выполнения работ.
6.3. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика выделять работников, необходимые документы и инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.
	6.4. Приемка выполненных работ осуществляется с целью оценки фактического уровня выполненных работ, соответствия этого уровня требованиям настоящего Контракта, определения объемов и качества выполненных работ и исполнению Подрядчиком требований пункта 5.1.1. Контракта в части выполнения работ по ремонту внутренней дорожной сети в населенных пунктах МО Колтушское СП.
6.5. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 15 дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ и иных документов, перечисленных в приложении №3 к Контракту, за исключением счет-фактуры (счета).
6.6. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со СНиП 3.01.04-87, ВСН 19-89. 
6.7. В случае выявления нарушений технологии и качества производства работ, или применения некачественных материалов, данные работы не принимаются, Заказчиком составляется Акт выявленных нарушений (приложение №4) и направляется Подрядчику по электронному адресу, указанному Подрядчиком в соответствии с п. 5.1.1. Контракта. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за собственные средства исправить выявленные нарушения в соответствии с Предписанием, составленным на основании акта выявленных нарушений (приложение №5). В случае неявки представителя Подрядчика для получения Предписания, Акт выявленных нарушений и Предписание направляются Подрядчику по электронной почте. Днем вручения является день отправки документов по электронному адресу, указанному Подрядчиком в соответствии с п. 5.1.1. Контракта.
6.8. По истечении срока устранения выявленных нарушений Подрядчику выдается Акт проверки исполнения предписания (приложение №6).
6.9. Работы выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, установленных норм  и правил не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
6.10. Доработки проводятся Подрядчиком своими силами и средствами без дополнительной оплаты в срок, указанный в Предписании, составленном на основании акта выявленных нарушений.
6.11. В случае отказа принять к исполнению перечень замечаний и претензий, а также в случае обнаружения отклонений от норм (в т.ч.толщина основания или асфальтобетонного покрытия) при проведении проверки со стороны контрольных или надзорных органов (в период гарантийного срока) Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ привлечь в порядке, установленном законодательством РФ, другую организацию с последующим возмещением затрат на устранение недостатков за счет Подрядчика (ст.723 Гражданского кодекса РФ).  
 6.12. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и сметами, а также после устранения всех дефектов и замечаний.  
6.13. В случае соответствия выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом, Заказчик в течении пяти рабочих дней подписывает акт о приемке выполненных работ и в течение пяти рабочих дней направляет в адрес Подрядчика.

7. Гарантийные обязательства
7.3. Подрядчик гарантирует:
7.3.1. Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.
7.3.2. Качество выполнения всех работ по Контракту в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами, правилами и техническими условиями в течение срока действия Контракта.
7.3.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.3.4. Гарантийный срок на выполненные работы начинается с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет – 3 года;
Гарантия качества результата работы  распространяется на все составляющие результата работы.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
8.1.1. Ответственность Заказчика:
8.1.1.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
	 - 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)[footnoteRef:1]; [1:  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.17г. №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за  исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом»] 

8.1.1.2. За нарушения срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей па день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня нарушения обязательства.  
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
8.1.2. Ответственность Подрядчика:
	8.1.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
	- 3 % цены Контракта ((этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей)[footnoteRef:2] [2:  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы] 

	8.1.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
	- 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей);
	8.1.2.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.2. Ответственность  сторон и условия исполнения обязательств, не оговоренные в настоящем  Контракте, регулируются гражданским  законодательством  РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.17г. №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за  исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
8.3. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчику и третьим лицам.
8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
8.6. При выявлении в ходе осуществления проверок случаев неудовлетворительного выполнения работ, Заказчик вправе:
8.6.1. требовать исправления указанных недостатков за счет средств Подрядчика.
8.6.2. при неоднократном выявлении вышеуказанных нарушений, не устранения замечаний, указанных в предписании (не менее двух раз), расторгнуть настоящий Контракт в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 297 336 рублей 30 коп.
9.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде:
	- безотзывной банковской гарантии, выданной банком и отвечающей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
	- внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта, указанный в п.4.2 Контракта, не менее чем на один месяц.
9.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает внесенные Подрядчиком денежные средства. При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Подрядчика при оказании услуг третьими лицами и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик направляет в адрес Подрядчика Предписание (приложение №5). В Предписании устанавливается срок погашения заявленного требования и указание на то, что если требования, установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Подрядчиком было предоставлено обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, внесенной Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта;
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
9.6. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Подрядчику производится после надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по Контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.
10. Действия обстоятельств непреодолимой силы
10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств  по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвачайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события,на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: змлетрясения, пожары, наводнения,забастовки, изменения дейсвующего законодательства, влияющие на исполнение обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
10.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.10.2 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств дейсвие Контракта приостанавливается до момента прекращения указанных обстотельств.
10.4. При наступлении форс-мажорныхобстоятельств Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и при необходимости вносят согласованные изменения в Контракт. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Сторонами путём направления уведомления другой стороне.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами. 
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Порядок изменения и расторжения Контракта
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в ст.34 и п.1 ч.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьями 450.1, 715, 723 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
12.4.1. Подрядчик в течение 3 календарных дней с даты передачи Объекта  не приступил к выполнению работ.
12.4.2.  Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет более 7 календарных дней 
12.4.3.  Если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устранимыми.
12.4.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предстапвил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.6. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
12.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
12.7.1. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком, подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
[bookmark: sub_9521]12.7.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
[bookmark: sub_9523]12.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. Требования к исполнительной документации
13.1. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, ремонта, реконструкции объектов утверждены Федеральной службой по экологическому и атомному надзору – РД-11-02-2006;
 13.2. Формы актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения установлены Федеральной службой по экологическому и атомному надзору – РД-11-02-2006;
 13.3. Порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, ремонте, реконструкции, капитальном ремонте  объектов капитального строительства, установлен Федеральной службой по экологическому и атомному надзору –  РД-11-05-2007;
13.4. В состав исполнительной документации также включаются материалы:
13.4.1. исполнительные (геодезические) схемы;
13.4.2. исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
13.4.3. акты испытания и опробования технических устройств
13.4.4. результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля
13.4.5. документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий)
13.4.6. иные документы, отражающие фактическое исполнение технологических (проектных) решений.
14. Прочие условия
14.1. Для контроля за выполнением Подрядчиком работ, указанных в пункте 1.1., и соблюдением им требований условий Контракта, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего Контракта, в том числе проводят выездные проверки на место проведения работ, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.
14.2. В случае получения Подрядчиком предписания от контрольных органов, Подрядчик обязан согласовать выполнение данного предписания с Заказчиком. 
14.3. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту, представленное Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.1. настоящего Контракта.
14.4. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту в случае отказа от исполнения обязательств либо их ненадлежащего исполнения.
14.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:
Приложение №1 Техническое задание;
Приложение №2 Локальные сметы;
Приложение №3 Перечень отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику;
Приложение №4 Акт выявленных нарушений;
Приложение №5 Предписание об устранении замечаний по выполнению работ;
Приложение №6 Акт проверки исполнения предписания;

15. Юридические адреса. Банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188680, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Колтуши д,     д. 32
ИНН 4703139780 КПП 470301001
ОГРН 1144703001321 ОКПО 25834516
ОКТМО 41612416 ОКВЭД 84.11.35
л/с -  02.0104.0069.1
р/с – 40204810600000003701
В  Отделение Ленинградское 
г.Санкт-Петербург
БИК 044106001

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

____________ Р.А. Слинчак
         (подписано ЭЦП)
	ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕТПРОМ»
Юридический адрес: 188686, Ленинградская область, д. Разметелево, ул. Разметелвская, д. 19, пом. 1
Телефон: 8-953-356-28-88
ИНН 4703133516   КПП 470301001
р/сч. 40702810955410001102  
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»
к/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 38542554   ОКАТО 41413000000
ОГРН 1134703001718 ОКОПФ 12165

Генеральный директор


____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)


Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№ 54/17 от «20» ноября 2017 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро; д. Вирки; д. Колбино; д. Манушкино; местечко Карьер Мяглово; д.Орово; д. Озерки; д. Токкари; д. Хязельки; д. Канисты; д.Ёксолово; д.Воейково; д.Старая Пустошь; д.Новая Пустошь; д. Лиголамби;
Заказчик: Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32
 Телефон/факс: (81370) 72-564/72-950
Предмет контракта: выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах д. Аро; д. Вирки; д. Колбино; д. Манушкино; местечко Карьер Мяглово; д.Орово; д. Озерки; д. Токкари; д. Хязельки; д. Канисты; д.Ёксолово; д.Воейково; д.Старая Пустошь; д.Новая Пустошь; д. Лиголамби.
Срок выполнения работ: 30  календарных дней с момента заключения контракта
Место выполнения работ: Ленинградская область Всеволожский район, д. Аро; д. Вирки; д. Колбино; д. Манушкино; местечко Карьер Мяглово; д.Орово; д. Озерки; д. Токкари; д. Хязельки; д. Канисты; д.Ёксолово; д.Воейково; д.Старая Пустошь; д.Новая Пустошь; д. Лиголамби
Подрядчик обязан: 
1.1. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденными Росавтодором от 17.03.2004г. № ОС-28/1270-ис, согласно календарного графика, согласованного Заказчиком и в соответствии с дефектной ведомостью 
1.2. Календарный график разрабатывается и представляется на утверждение Заказчику на следующий день после подписания Контракта.
1.3. Все работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующем данный вид деятельности, в т. ч.:
- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- СП 78.13330.2011 «Автомобильные дороги»;
- СП 34.13330.2010 «Автомобильные дороги»;
- Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ИС), 
- ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автодорог»;
- ВСН 7-89 «Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий»;
-  ВСН 14-95 «Инструкция по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий»;
-ВСН 19-89 «Правила приемки  работ  при строительстве ремонте  автомобильных дорог»;
- ИС-478-р от 23.05.2002 г.» Сборник форм исполнительной производственно-технической документации».
   1.4. Подрядчик обязан организовать безопасное ведение дорожных работ. 
         1.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов в зоне производства работ.
1.6. Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдении техники безопасности.
1.7. Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством РФ.
1.8. Подрядчик обязан ежедневно вести журнал производства работ в соответствии с ВСН 19-89. 
1.9. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
1.10. Подрядчик обязан выполнять санитарные, противопожарные, взрывобезопасные, требования по охране труда, охране окружающей среды и экологической безопасности и иные меры безопасности.
При несоблюдении вышеперечисленных требований Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
         2.1. Работы выполнить с соблюдением мер по обеспечению безопасности работающих и возможности прохода пешеходов и проезда автомобилей. Место производства работ обустроить дорожными знаками и ограждающими средствами.
        2.2. Работы выполнить с обеспечением мер по технике безопасности и охраны труда.
        2.3. При производстве работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей (газопровода, водопровода, сетей электроснабжения и т. д.). До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств.
	2.4. Безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии с «Трудовым кодексом Российской Федерации» (Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ).
	2.5. Охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно - бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 
	2.6. Подрядчик обеспечивает погрузку мусора и отходов, образовавшихся в ходе выполнения своих обязательств по контракту их вывоз и размещение на полигоне ТБО.
        2.7. Мероприятия по охране труда, технике безопасности при производстве работ Подрядчик разрабатывает самостоятельно и несет ответственность за их соблюдение. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.      
         2.8. Техника безопасности на строительных объектах должна соблюдаться в соответствии с требованиями:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федерального закона N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" 
- Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
              Заверенные Подрядчиком копии технических паспортов, сертификатов и т.п., подтверждающих качество материалов должны быть представлены Заказчику за 1 (один) день до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 
               По завершении выполнения Работ Подрядчик за 3 (три) дня до начала сдачи-приемки работ передает Заказчику всю исполнительную и техническую документацию:
- журнал производства работ, заверенный Подрядчиком у Заказчика до начала производства работ;
- акты на скрытые работы, подписанные техническим надзором и представителем Заказчика;
- исполнительную схему, утвержденную Заказчиком;
- сертификаты и паспорта качества использованных материалов и оборудования;
- фотоматериалы по этапам работ
- Акт приёмки законченных работ (форма А-1 с приложениями 1 и 2, в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»)
- гарантийный паспорт
- ведомости промеров, подписанные техническим надзором 
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ и т.д.).
Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении строительства.

3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет:              
3.1. 3 года, что подтверждается представленным Подрядчиком и согласованным Заказчиком гарантийным паспортом.
3.2. Подрядчик должен гарантировать своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.  
3.3. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
3.5. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
3.6. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке до ввода объекта в эксплуатацию.
3.7. Подрядчик обязан предоставлять муниципальному заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.
3.8. Подрядчик обязан при работе со строительными отходами руководствоваться требованиями действующего законодательства.


	ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

____________ Р.А. Слинчак
         (подписано ЭЦП)
	ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной
ответственностью «СВЕТПРОМ»



Генеральный директор


____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)
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Приложение № 2
к муниципальному контракту 
№ 54/17 от «20» ноября 2017 года
	ЗАКАЗЧИК
Цена контракта составляет – 2 523 729,04 (два миллиона пятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 04 коп
администрация МО Колтушское СП
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

____________ Р.А. Слинчак
(подписано ЭЦП)
	ПОДРЯДЧИК
Цена контракта составляет – 2 523 729,04 (два миллиона пятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 04 коп
Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕТПРОМ»
Генеральный директор

____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 Ремонт участков автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Аро, 

	 Основание: Дефектная ведомость. 
	Сметная стоимость - 
	649,869 тыс.руб

	 
	Сметная заработная плата - 
	27,937 тыс.руб

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Участок 1: д. Аро, пер. Тихий

	 1
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1,086
	29,6125
	29,6125
	343,01
	0
	249,88
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,77; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=23,69*1,25; ЗПм=6,13*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,25*1,25
	1000 м2 спланиров поверхн за 1 проход бульдозера
	0
	7,6625
	
	
	76,97
	0,3125
	0,34

	 2
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	1,086
	16 045,97
	29,99
	63 691,22
	1 229,97
	180,76
	8,13
	8,83

	 
	(0) 
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8)
	1000 м2
	122,44
	0
	
	
	0
	0
	0

	 3
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня h=100 мм. (1086*0,1=108,6)
	1,086
	5 024,2495
	4 582,675
	61 484,9
	4 283,95
	36 181,23
	27,8185
	30,21

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,27; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=506,14*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,4545
	632,675
	
	
	6 355,54
	25,75
	27,96

	 4
	[408-0007]
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (1086*0,1*1,27=137,9)
	138
	784,75
	
	108 295,5
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 5
	ТЕР27-04-003-03
	Устройство оснований и покрытий из отсевов дробления осадочных горных пород фр. 0 - 5 мм., толщиной 10 см
	1,086
	3 271,0815
	2 538,0875
	48 080,72
	7 189,7
	16 979,2
	45,4135
	49,32

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=6,16; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8); ЗП=622,36*1,15; ЭММ=2030,47*1,25; ЗПм=391,3*1,25; ТЗТ=39,49*1,15; ТЗТм=17,73*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	715,714
	489,125
	
	
	4 913,51
	22,1625
	24,07

	 6
	[408-0061]
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800
	138
	1 315,95
	
	181 601,1
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 Участок 2: д. Аро от ул. Мелиораторов до д. 42а

	 7
	ТЕР01-01-013-26
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	0,037
	5 658,4135
	5 503,4625
	1 810,65
	53,03
	1 366,34
	10,4765
	0,39

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=6,71; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=134,74*1,15; ЭММ=4402,77*1,25; ЗПм=631,89*1,25; ТЗТ=9,11*1,15; ТЗТм=25,76*1,25
	1000 м3 грунта
	154,951
	789,8625
	
	
	270,33
	32,2
	1,19

	 8
	ТССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	62,4
	118,62609
	118,62609
	7 402,27
	0
	7 402,27
	0
	0

	 
	(0) 
	Изп=9,25; ЭММ=17,679*6,71; ЗПм=0*6,71; ТЗТм=0*6,71
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 9
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	0,2925
	29,6125
	29,6125
	92,39
	0
	67,3
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,77; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=23,69*1,25; ЗПм=6,13*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,25*1,25
	1000 м2 спланиров поверхн за 1 проход бульдозера
	0
	7,6625
	
	
	20,73
	0,3125
	0,09

	 10
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,2925
	16 045,97
	29,99
	17 154,4
	331,28
	48,69
	8,13
	2,38

	 
	(0) 
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8)
	1000 м2
	122,44
	0
	
	
	0
	0
	0

	 11
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии, однослойных толщиной 15 см
	0,2925
	4 745,659
	4 139,1875
	14 806,29
	1 494,78
	6 925,27
	34,1665
	9,99

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	1 717,7
	26,2125
	7,67

	 12
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (292,5*0,15*1,27=55,7)
	56
	820,96
	0
	45 973,76
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	550 736,21
	14 582,71
	69 400,94
	101,12

	 
	
	
	13 354,78
	61,32

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	14582,71
	1
	14 582,71

	 Машины и механизмы
	69400,94
	1
	69 400,94

	 Материалы
	412519,7
	1
	412 519,7

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	496 503,35

	 Итого накладных расходов
	
	33 276,84

	 Итого сметной прибыли
	
	20 956,01

	 Итого
	
	550 736,2

	 НДС
	550736,2*0,18
	18%
	99 132,52

	 Итого
	
	649 869

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	 Ремонт внутренней дорожной сети д. Колбино

	 Основание: Дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	342,176 тыс.руб

	 
	Сметная заработная плата - 
	23,367 тыс.руб

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР27-03-001-04
	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала
	0,65
	2 552,13
	1 969,44
	21 947
	3 309
	7 924
	35,23
	22,9

	 
	(0) 
	Изп=9,25; Иэмм=6,19; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8)
	1000 м2 площади основания
	550,29
	400,93
	
	
	2 411
	17,2
	11,18

	 2
	ТЕР27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	0,65
	1 258,915
	725,35
	13 918
	3 202
	3 206
	35,3625
	22,99

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=6,8; Имат=6,38; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=463,1*1,15; ЭММ=580,28*1,25; ЗПм=110,87*1,25; ТЗТ=30,75*1,15; ТЗТм=4,41*1,25
	1000 м2 поверхности
	532,565
	138,5875
	
	
	833
	5,5125
	3,58

	 3
	[101-0792]
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"   
	65
	497,5
	0
	32 338
	

	 
	
	
	10 м2
	
	
	
	

	 4
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня h=100 мм. 
	0,65
	5 024,2495
	4 582,675
	36 100
	2 564
	21 655
	27,8185
	18,08

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=7,27; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=506,14*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	426,4545
	632,675
	
	
	3 804
	25,75
	16,74

	 5
	[408-0007]
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	83
	784,75
	0
	65 134
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 6
	ТЕР27-04-003-03
	Устройство оснований и покрытий из отсевов дробления осадочных горных пород, толщиной 10 см
	0,65
	3 271,0815
	2 538,0875
	27 981
	4 303
	10 163
	45,4135
	29,52

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=6,16; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=622,36*1,15; ЭММ=2030,47*1,25; ЗПм=391,3*1,25; ТЗТ=39,49*1,15; ТЗТм=17,73*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	715,714
	489,125
	
	
	2 941
	22,1625
	14,41

	 7
	408-0061
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800
	83
	1 315,95
	
	109 224
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	197 418
	13 378
	42 948
	93,49

	 
	
	
	9 989
	45,91

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	13378
	1
	13 378

	 Машины и механизмы
	42948
	1
	42 948

	 Материалы
	97630
	1
	97 630

	 Итого по неучтенным материалам
	
	109 224

	 Итого по неучтенным машинам
	
	0

	 Итого
	
	263 180

	 Итого накладных расходов
	
	28 273

	 Итого сметной прибыли
	
	15 188

	 Итого
	
	306 641

	 НДС
	197418*0,18
	18%
	35 535

	 Итого
	
	342 176




	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	 Ремонт внутренней дорожной сети в населенных пунктах по адресу:  д. Вирки, д. Манушкино, д. Карьер Мяглово, д. Орово, д. Озерки, д. Токкари, д. Хязельки, д. Канисты, д. Ексолово, п. Воейково, д. Старая Пустошь, д. Новая Пустошь.


	 Основание: Дефектная ведомость 
	Сметная стоимость - 
	1 768,607 тыс.руб

	 
	Сметная заработная плата - 
	103,788 тыс.руб

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1. д. Вирки

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,733
	153,9125
	153,9125
	1 154,87
	0
	928,49
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	228,66
	1,375
	1,01

	 2
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,733
	16 071,8335
	37,4875
	43 254,92
	954,7
	152,5
	9,3495
	6,85

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 3
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,733
	4 745,659
	4 139,1875
	36 218,76
	3 745,89
	17 354,62
	34,1665
	25,04

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	4 304,53
	26,2125
	19,21

	 4
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (733*0,15*1,27=140)
	140
	820,96
	
	114 934,4
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 2. д. Манушкино

	 5
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,37
	153,9125
	153,9125
	582,95
	0
	468,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	115,42
	1,375
	0,51

	 6
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,37
	16 071,8335
	37,4875
	21 834
	481,91
	76,98
	9,3495
	3,46

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 7
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,37
	4 745,659
	4 139,1875
	18 282,33
	1 890,83
	8 760,18
	34,1665
	12,64

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	2 172,82
	26,2125
	9,7

	 8
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (370*0,15*1,27=140)
	70
	820,96
	
	57 467,2
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 3. д. Карьер Мяглово

	 9
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,55
	153,9125
	153,9125
	866,54
	0
	696,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	171,58
	1,375
	0,76

	 10
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,55
	16 071,8335
	37,4875
	32 455,93
	716,35
	114,43
	9,3495
	5,14

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 11
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,55
	4 745,659
	4 139,1875
	27 176,44
	2 810,7
	13 021,88
	34,1665
	18,79

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	3 229,86
	26,2125
	14,42

	 12
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (550*0,15*1,27=105)
	105
	820,96
	
	86 200,8
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 4. д. Орово

	 13
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,55
	153,9125
	153,9125
	866,54
	0
	696,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	171,58
	1,375
	0,76

	 14
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,55
	16 071,8335
	37,4875
	32 455,93
	716,35
	114,43
	9,3495
	5,14

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 15
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,55
	4 745,659
	4 139,1875
	27 176,44
	2 810,7
	13 021,88
	34,1665
	18,79

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	3 229,86
	26,2125
	14,42

	 16
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (550*0,15*1,27=105)
	105
	820,96
	
	86 200,8
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 5. д. Озерки

	 17
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,733
	153,9125
	153,9125
	1 154,87
	0
	928,49
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	228,66
	1,375
	1,01

	 18
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,733
	16 071,8335
	37,4875
	43 254,92
	954,7
	152,5
	9,3495
	6,85

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 19
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,733
	4 745,659
	4 139,1875
	36 218,76
	3 745,89
	17 354,62
	34,1665
	25,04

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	4 304,53
	26,2125
	19,21

	 20
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (733*0,15*1,27=140)
	140
	820,96
	
	114 934,4
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 6. д. Токкари

	 21
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,37
	153,9125
	153,9125
	582,95
	0
	468,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	115,42
	1,375
	0,51

	 22
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,37
	16 071,8335
	37,4875
	21 834
	481,91
	76,98
	9,3495
	3,46

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 23
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,37
	4 745,659
	4 139,1875
	18 282,33
	1 890,83
	8 760,18
	34,1665
	12,64

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	2 172,82
	26,2125
	9,7

	 24
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (370*0,15*1,27=140)
	70
	820,96
	
	57 467,2
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 7. д. Хязельки

	 25
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,37
	153,9125
	153,9125
	582,95
	0
	468,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	115,42
	1,375
	0,51

	 26
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,37
	16 071,8335
	37,4875
	21 834
	481,91
	76,98
	9,3495
	3,46

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 27
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,37
	4 745,659
	4 139,1875
	18 282,33
	1 890,83
	8 760,18
	34,1665
	12,64

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	2 172,82
	26,2125
	9,7

	 28
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (370*0,15*1,27=140)
	70
	820,96
	
	57 467,2
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 8. д. Канисты

	 29
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,37
	153,9125
	153,9125
	582,95
	0
	468,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	115,42
	1,375
	0,51

	 30
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,37
	16 071,8335
	37,4875
	21 834
	481,91
	76,98
	9,3495
	3,46

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 31
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,37
	4 745,659
	4 139,1875
	18 282,33
	1 890,83
	8 760,18
	34,1665
	12,64

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	2 172,82
	26,2125
	9,7

	 32
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (370*0,15*1,27=140)
	70
	820,96
	
	57 467,2
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 9. д. Ексолово

	 33
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,37
	153,9125
	153,9125
	582,95
	0
	468,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	115,42
	1,375
	0,51

	 34
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,37
	16 071,8335
	37,4875
	21 834
	481,91
	76,98
	9,3495
	3,46

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 35
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,37
	4 745,659
	4 139,1875
	18 282,33
	1 890,83
	8 760,18
	34,1665
	12,64

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	2 172,82
	26,2125
	9,7

	 36
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (370*0,15*1,27=140)
	70
	820,96
	
	57 467,2
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 10. п. Воейково

	 37
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,37
	153,9125
	153,9125
	582,95
	0
	468,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	115,42
	1,375
	0,51

	 38
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,37
	16 071,8335
	37,4875
	21 834
	481,91
	76,98
	9,3495
	3,46

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 39
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,37
	4 745,659
	4 139,1875
	18 282,33
	1 890,83
	8 760,18
	34,1665
	12,64

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	2 172,82
	26,2125
	9,7

	 40
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (370*0,15*1,27=140)
	70
	820,96
	
	57 467,2
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 11. д. Старая Пустошь

	 41
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,37
	153,9125
	153,9125
	582,95
	0
	468,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	115,42
	1,375
	0,51

	 42
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,37
	16 071,8335
	37,4875
	21 834
	481,91
	76,98
	9,3495
	3,46

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 43
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,37
	4 745,659
	4 139,1875
	18 282,33
	1 890,83
	8 760,18
	34,1665
	12,64

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	2 172,82
	26,2125
	9,7

	 44
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (370*0,15*1,27=140)
	70
	820,96
	
	57 467,2
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 12. д. Новая Пустошь

	 45
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,37
	153,9125
	153,9125
	582,95
	0
	468,68
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=8,23; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=26,98*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,1*1,25
	1000 м2 спланированной площади
	0
	33,725
	
	
	115,42
	1,375
	0,51

	 46
	ТЕР31-01-088-01
	Устройство прослоек из "Дорнита"
	0,37
	16 071,8335
	37,4875
	21 834
	481,91
	76,98
	9,3495
	3,46

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,55; Имат=3,49; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=122,44*1,15; ЭММ=29,99*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,13*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1000 м2
	140,806
	0
	
	
	0
	0
	0

	 47
	ТЕР27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из  щебеночно-песчаных смесей  толщиной 15 см
	0,37
	4 745,659
	4 139,1875
	18 282,33
	1 890,83
	8 760,18
	34,1665
	12,64

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7
	Изп=9,25; Иэмм=5,72; Имат=3,65; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПм=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТм=20,97*1,25
	1000 м2 основания или покрытия
	552,4715
	634,8625
	
	
	2 172,82
	26,2125
	9,7

	 48
	[408-0265]
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм (370*0,15*1,27=140)
	70
	820,96
	
	57 467,2
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	1 469 857,16
	35 437,2
	138 983,92
	240,44

	 
	
	
	34 175,18
	152,48

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	35437,2
	1
	35 437,2

	 Зарплата машиниста
	34175,18
	1
	34 175,18

	 Машины и механизмы
	138983,92
	1
	138 983,92

	 Материалы
	1169615,9
	1
	1 169 615,9

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого по неучтенным машинам
	
	0

	 Итого
	
	1 378 212,2

	 Итого накладных расходов
	
	81 662

	 Итого сметной прибыли
	
	44 158,14

	 Итого
	
	1 504 032,34

	 НДС
	1469857,16*0,18
	18%
	264 574,29

	 Итого
	
	1 768 607



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	 Ремонт внутренней дорожной сети в д. Лиголамби


	Основание: Дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	212,711 тыс.руб

	 
	Сметная заработная плата - 
	34,661 тыс.руб


	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр68-15-01
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	2,2
	10 053,81
	642,64
	177 385,93
	32 103,75
	6 630,76
	100,1
	220,22

	 
	(0) 
	Изп=9,25; Иэмм=4,69; Имат=5,31; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8)
	100 м2
	1 577,58
	125,68
	
	
	2 557,59
	6,37
	14,01

	 1.1
	509-9900
	Строительный мусор
	19,8
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 2
	ТССЦпг01-01-01-042
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами
	19,8
	13,42
	13,42
	1 246,21
	0
	1 246,21
	0
	0

	 
	(0) 
	Изп=9,25; Иэмм=4,69
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0,246
	4,87

	 3
	ТССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	19,8
	17,57
	17,57
	1 631,59
	0
	1 631,59
	0
	0

	 
	(0) 
	Изп=9,25; Иэмм=4,69
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	180 263,73
	32 103,75
	9 508,56
	220,22

	 
	
	
	2 557,59
	18,88

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	32103,75
	1
	32 103,75

	 Машины и механизмы
	9508,56
	1
	9 508,56

	 Материалы
	91512
	1
	91 512

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого по неучтенным машинам
	
	0

	 Итого
	
	133 124,31

	 Итого накладных расходов
	
	30 501,98

	 Итого сметной прибыли
	
	16 637,44

	 Итого
	
	180 263,73

	 НДС
	180263,73*0,18
	18%
	32 447,47

	 Итого
	
	212 711



	
ЗАКАЗЧИК
Администрация МО Колтушское СП
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

____________ Р.А. Слинчак
         (подписано ЭЦП)
	
ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной
ответственностью «СВЕТПРОМ»
Генеральный директор

____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)
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Приложение № 3
к муниципальному контракту 
№ 54/17 от «20» ноября 2017 года



Перечень отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику


	№ п/п
	Наименование отчетов и сведений
	Периодичность представления
	Сроки представления

	1
	Календарный план  проведения работ
	1 раз
	на следующий день после подписания контракта

	2
	приказ о назначении лица, ответственного за исполнение работ по Контракту, с указанием номера контактного телефона и адреса электронной почты
	1 раз
	на следующий день после подписания контракта

	3
	Счет-фактура (счет)
	После сдачи
работы
	в течение 10 дней с момента выполнения работ

	4
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) 
	После сдачи
работы
	в течение 5 дней с момента выполнения работ

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	После сдачи
работы
	в течение 5 дней с момента выполнения работ

	6
	Исполнительная документация 
(с отчетом технического надзора)
	за  3 (три) дня до начала сдачи-приемки работ  




	
ЗАКАЗЧИК
Администрация МО Колтушское СП
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

____________ Р.А. Слинчак
         (подписано ЭЦП)
	
ПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной
ответственностью «СВЕТПРОМ»
Генеральный директор

____________ С.Н. Ануфриева
(подписано ЭЦП)















Приложение № 4
к муниципальному контракту 
№ 54/17 от «20» ноября 2017 года
 


АКТ №_____
выявления нарушений 

                                                                                                            «__» ________ 20___ г.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________, 
составила настоящий акт о нижеследующем:
    1. В соответствии с контрактом № _____________ от «___» _______ 20__ г.
(далее - контракт) Подрядчик выполнил/ не выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2.   Фактическое   качество   выполненных   работ соответствует (не соответствует) требованиям контракта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    3.   Вышеуказанные работы согласно контракту должны быть выполнены до «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.
    4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    

          
Заказчик:
_______________/________________





     















Приложение № 5
к муниципальному контракту 
№ 54/17 от «20» ноября 2017 года


ПРЕДПИСАНИЕ №___________
об устранении замечаний по выполнению работ

«___» ____________201___г.
Кому _______________________________________________________________.
_____________________________________________________________________
Копия _______________________________________________________________.
_____________________________________________________________________

В целях устранения нарушений, выявленных повседневной проверкой, на основании Акта выявленных нарушений №__________ от __________________ Вам предлагается устранить выявленные нарушения:
	№
п/п
	Предписание
	Адрес
	Срок устранения

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


По истечении указанного срока информацию о ходе выполнения предписания предоставить в письменном виде по адресу:
д. Колтуши, д. №32, администрация МО Колтушское СП, тел.(81370)71750, e-mail: koltushi@yandex.ru


Представитель Заказчика 
_______________            _________________/___________________/
(должность)	                                        (подпись)	                              (ФИО)



Предписание получил представитель Подрядчика
_____________________/____________________________/ 
             (Подпись)                                                       (ФИО)

«_____»________________20___г.



Приложение № 6
к муниципальному контракту 
[bookmark: _GoBack]№ 54/17 от «20» ноября 2017 года



АКТ    №__________
проверки исполнения предписания № ________от_____________об устранении выявленных замечаний
« ___» ___________20____г.                                                                                                                               

Представителем Заказчика произведен осмотр ранее выявленных нарушений, указанных в предписании.
По результатам осмотра установлено следующее:
	№
п/п
	Предписание
	Адрес
	устранено/ не устранено

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании, устранены в установленные сроки в полном объеме/частично устранены/не устранены.
                                                                                 (ненужное зачеркнуть)
Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично устранены/не исполненным
                                                                 (ненужное зачеркнуть)
К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями заключенного 
                                          (ненужное зачеркнуть) 
муниципального контракта.
Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта ________________________ руб. _____ коп.
В соответствии с п. ______________ контракта сумма штрафных санкций составляет ______________ руб. ____ коп.
Общая стоимость штрафных санкций составит: __________________ руб.____ коп. (расчет прилагается)
Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет: ________________________ руб. _____ коп.


Представитель Заказчика _________________/______________/_________________________                                                                                                                                                                                                                      (должность)                                         (подпись)	                     (Ф.И.О.)

АКТ получил представитель Подрядчика 
_______________________/___________________________ «_____»_____________20___г.
             (Подпись)                                                       (ФИО)






