Приложение №1
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2018г.
к Соглашению
от 07 февраля 2018 года № 95/42

Ежеквартальный отчет
[bookmark: _GoBack]администрации муниципального образования Колтушское сельское поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальных  программ:
- «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»; 
-«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»;
- «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» -
МО Колтушское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	1
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	1.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)
	октябрь-ноябрь 2018г.
	

Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	2
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Вирки 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	1.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Вирки 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	3
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	3.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней центральной дороги д. Колбино 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	4
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	4.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д.Манушкино
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок к

	5
	Ремонт внутренней дорожной сети местечко Карьер - Мяглово 
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	октябрь-ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	5.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово 
	октябрь –ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	6
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	октябрь-ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	6.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	сентябрь-октябрь
2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь-ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	7
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки 
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	7.2
	Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Озерки 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	8
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	8.2
	Проведение работ по внутренней дорожной сети д. Тавры
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация 
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	9
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	9.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	10
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты 
	
	Администрация МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	10.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней дорожной сети д. Канисты 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	11
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	
	
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	11.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	12
	Ремонт внутренней дорожной сети  п. Воейково
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	12.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней дорожной сети п. Воейково, 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети п. Воейково, 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	12.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	13
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	13.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней ц дорожной сети д. Старая Пустошь 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	13.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	14
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	14.2
	Проведение работ по ремонту центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь 
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	14.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	15
	Ремонт внутри дорожной сети д. Старая 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	15.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	15.2
	Проведение работ по  ремонту внутри дорожной сети д. Старая
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутри дорожной сети д. Старая
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	15.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	16
	Ремонт уличного освещения  д. Орово 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	На 01.10.2018 г.  исполнено. 

	16.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК №25/18 от 29 мая 2018 г.

	16.2
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения  д. Орово
	июль- сентябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения  д. Орово
	На 01.10.2018 г.  исполнено. 

	16.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику от 17.07.2018г.
	На 01.10.2018 г.  исполнено. 

	17
	Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	На 01.10.2018 г.  исполнено. 

	17.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт №29/18 от 16 июля 2018г.

	17.2
	Проведение работ по  изготовлению информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби
	июль- сентябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Готовые информационный стенд и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби 
	На 01.10.2018 г.  исполнено. 

	17.3
	Приемка заказа в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
Акт приема-передачи объекта заказчику от 14.09.2018г.
	На 01.10.2018 г. исполнено. 

	18
	Изготовление информационных стендов д. Мяглово
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	18.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июль –октябрь 2018 г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации

	18.2
	Проведение работ по  изготовлению информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Мяглово
	август-ноябрь  2018 года
	
Подрядная организация
	Готовые информационные стенд д. Мяглово
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	18.3
	Приемка заказа в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	сентябрь- ноябрь 2018 года
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 г. не  исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок

	1. Контроль за реализацией муниципальных программ

	1
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Предоставлен 
отчет на 01.10.2018 года

	1.3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	июнь - июль 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	На 01.10.2018 г. коррекция муниципальных программ не требуется







Временно исполняющий 
обязанности главы администрации___________/А.В. Комарницкая/


МП
