

[bookmark: _GoBack]ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ № 95/42

о предоставлении субсидии муниципальному образованию Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения,
 в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз 
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований  Ленинградской области иных форм местного самоуправления»


Санкт-Петербург						"03" сентября 2018 года

        Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем "Комитет", в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация муниципального образования Колтушское  сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Черениной Татьяны Николаевны, действующего на основании устава МО Колтушское СП  и распоряжения администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 80-лс от 06.08.2018г. «О временном исполнении обязанностей главы администрации Черениной Т.Н.», с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 214 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" и на основании решения комиссии по рассмотрению и отбору заявок от администраций муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (далее - Комиссия), сформированной в соответствии с распоряжением председателя Комитета от "01" декабря 2016 года №101/4, оформленного протоколом заседания Комиссии от "01"декабря 2016 года №б/н, а также на основании областного закона Ленинградской области от 09 декабря 2016 года № 90-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем.
1.	Внести в Соглашение № 95/42 от 07 февраля 2018года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" в 2018 году следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Приложение № 2 к Соглашению План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы  "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению.

4.  Все Приложения к настоящему дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.5. Реквизиты и подписи Сторон

	Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Место нахождения:
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
Тел. (812)611-43-91
	Место нахождения:
188680, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Колтуши, д. 32
8-813-707-17-50

	Банковские реквизиты:
ИНН 7842508133
КПП 784201001
	Банковские реквизиты:
ИНН 4703139780
КПП 470301001

	л/с 02383990001 в УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, Комитет по МСУ, ММО ЛО),
	л/с. 04453203840 в УФК по Ленинградской области Отделение Ленинградское

	р/с  № 40201810300000001022 
Банк:  Отделение Ленинградское г. 
Санкт - Петербург
	р/с №40101810200000022
Банк:  Отделение Ленинградское

	БИК 044106001
	БИК  044106001


	ОКТМО 41000000 
	ОКТМО  41612416

	Код расхода: 990 1403 6630370880 521 251
код цели -1050 
	Код администратора дохода: 001
Наименование администратора дохода:
КБК доходов 001 202 29999100000151

	Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	Временно исполняющий обязанности главы администрации поселения

	_____________ ( Л.В. Бурак)
от «___» _____________2018 года
М.П


	_____________ ( Т.Н. Черенина)
от «___» ____________ 2018 года.
М.П.










Приложение №1
к Соглашению
                        от 07 февраля 2018 года № 95/42


	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения показателя результативности использования субсидии
	Значение показателя результативности использования субсидии

	1
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро 
	кв. м
	400

	2
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки 
	кв. м
	800

	3
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино 
	кв. м
	300

	4
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино
	кв. м
	600

	5
	Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер -Мяглово 
	кв. м
	354

	6
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки
	кв. м
	400

	7
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	кв. м
	760

	8
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	кв. м
	900

	9
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты 
	кв. м
	500

	10
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	кв. м
	500

	11
	Ремонт внутренней дорожной сети п. Воейково
	кв. м
	500

	12
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь 
	кв. м
	500

	13
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь 
	кв. м
	400

	14
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры
	кв. м
	240

	15
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая
	кв. м
	500

	Итого:
	7654,00

	16
	Ремонт уличного освещения  д.Орово 
	шт
	9- опор
9- светильников

	17
	Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби 
	шт
	д. Лиголамби: стенд с картой деревни -1 
 таблички -27

	18
	Изготовление информационных стендов д. Мяглово
	шт
	д. Мяглово: Стенд с картой деревни -2 шт, стенд для размещения информации – 3 шт.


























Приложение №2
к Соглашению
от 07 февраля 2018 года № 95/42


План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселения Ленинградской области
по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	1
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	1.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)
	октябрь-ноябрь 2018г.
	

Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов)

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	2
	Ремонт внутренней дорожной сети д.Вирки 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	1.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Вирки 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки 

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	3
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	3.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней центральной дороги д. Колбино 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино 

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	4
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	4.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д.Манушкино
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	5
	Ремонт внутренней дорожной сети местечко Карьер - Мяглово 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	5.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово 

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	6
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	6.2
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Красная Горка
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	7
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	7.2
	Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Озерки 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки 

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	8
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	8.2
	Проведение работ по внутренней дорожной сети д. Тавры
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация 
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	9
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	9.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней дорожной сети д. Хязельки 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки 

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	10
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты 
	
	Администрация МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	10.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней дорожной сети д. Канисты 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты 

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	11
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	
	
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	11.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней дорожной сети д. Ексолово 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово 

	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	12
	Ремонт внутренней дорожной сети п. Воейково
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	12.2
	Проведение ремонта  внутренней дорожной сети п. Воейково, 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети п. Воейково, 

	12.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	13
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	13.2
	Проведение работ по ремонту  внутренней ц дорожной сети д. Старая Пустошь 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь 

	13.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	14
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	14.2
	Проведение работ по ремонту центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово 
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь 

	14.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	15
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	15.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	сентябрь-октябрь
2018г..
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	15.2
	Проведение работ по  ремонту внутри дорожной сети д. Старая
	октябрь-ноябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт внутри дорожной сети д. Старая

	15.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	октябрь –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
Акт приема-передачи объекта заказчику

	16
	Ремонт уличного освещения  д. Орово 
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	16.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	16.2
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения  д. Орово
	июль- сентябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения  д. Орово

	16.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику

	17
	Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	17,1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	май – июль
2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	17,2
	Проведение работ по  изготовлению информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби
	июль- сентябрь 2018г.
	
Подрядная организация
	Готовые информационный стенд и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби 

	17,3
	Приемка заказа в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	июль –октябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
Акт приема-передачи объекта заказчику

	18
	Изготовление информационных стендов д. Мяглово
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	18.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июль -сентябрь 2018 г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта

	18.2
	Проведение работ по  изготовлению информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби
	август-октябрь 2018 года
	
Подрядная организация
	Готовые информационные стенд д. Мяглово

	18.3
	Приемка заказа в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	сентябрь- ноябрь 2018 года
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
Акт приема-передачи объекта заказчику

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	июль –ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области

	1.3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	июнь - ноябрь 2018г.
	администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур








Временно исполняющий 
обязанности главы администрации___________/Т.Н. Черенина/

                                                                         МП
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