 ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ.

Восстановление дорожного покрытия д. Колтуши, ул. 2-я Парковая и Парковый проезд (отсев)
	1 500 кв.м
	0
	1 288 469,00
	1 064 000,00
	134 445,00
	90 024,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 064 00,00

	Итого
	1 500 кв.м
	0
	1 288 469, 00
	1 064 000,00
	134 445,00
	90 024,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 064 00,00

	Временно исполняющий обязанности главы

 администрации муниципального образования              ___________           А.В.  Комарницкая       
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Исполнитель              Мясников И.Н. (8-813-70-71-750)   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»

	1.
	Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ
	июль – ноябрь

2018г.
	Администрация МО Колтушское СП
	Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ
	На 01.10.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок.

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июль- сентябрь 2018г.
	 Администрация МО Колтушское СП
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК № 49/18 от 24.августа 2018г.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Колтуши, ул. Парковая и Парковый проезд
	июль – ноябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Колтуши, ул. Парковая и Парковый проезд
	На 01.10.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок.

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	август - ноябрь

2018г.
	Администрация МО Колтушское СП
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.10.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО Колтушское СП
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	ноябрь 2018г.
	Администрация МО Колтушское СП
	Выполнение муниципального контракта
	На 01.10.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен- ный срок.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа, следующего за отчетным
	Администрация МО Колтушское СП
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	отчет предоставлен 01.10.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	июнь - июль 2018г.
	Администрация МО Колтушское СП
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	На 01.10.2018 год коррекция МП не требуется


