

о реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в 2015 году»

Период реализации 2015 год
Отчетный период 1 квартал 2015 года

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году» утверждена постановлением администрации МО Колтушское СП № 389 от 24.10.2014г. (с внесенными изменениями на основании Постановления №123 от 06.03.2015г).

Приложение 1
к постановлению
от 20.10.2014 №377

«Приложение 2
к Порядку

№ п/п	Наименование мероприятия по программе	Наименование мероприятия по графику	Срок реализации	Выполнение (не выполнение)
1.	приобретение однокомнатной квартиры (2шт)	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	Апрель 2015г.	
		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	2 квартал 2015г.	
		Выполнение работ на объекте		
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте	Не требуется	
		Приемка выполненных работ	2 квартал 2015г.	
2.	выполнение работ по сносу аварийного жилого дома: д. Карьер Мяглово, ул. Торговая, д. 6	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	3 квартал 2015г.	
		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	4 квартал 2015г.	

		Выполнение работ на объекте	4 квартал 2015г.	
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте		
		Приемка выполненных работ	4 квартал 2015 г.	
3.	Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, ул.Баррикадная, д.1а	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	Соглашение на 2015г. с адм. МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Соглашение)	
		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	Соглашение	заключено
		Выполнение работ на объекте		не выполнено
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте	не требуется	
		Приемка выполненных работ		
4.	Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, д.50	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	Соглашение	
		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	Соглашение	заключено
		Выполнение работ на объекте	до 20.12.2015	выполнено
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте	не требуется	
		Приемка выполненных работ		не выполнено
5.	Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, д.54	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	Соглашение	

		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	Соглашение	заключено
		Выполнение работ на объекте	до 20.12.2015	выполнено
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте	не требуется	
		Приемка выполненных работ		не выполнено
6.	Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Аро, ул. Мелиораторов, д.11 (дом ведомственный)	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	Соглашение	
		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	Соглашение	заключено
		Выполнение работ на объекте	до 20.12.2015	выполнено
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте	не требуется	
		Приемка выполненных работ		не выполнено
7.	Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Аро, ул. Мелиораторов, д.13 (дом ведомственный)	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	Соглашение	
		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	Соглашение	заключено
		Выполнение работ на объекте	до 20.12.2015	выполнено
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте	не требуется	
		Приемка выполненных работ		не выполнено

8.	Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, местечко Карьер Мяглово, ул.Железнодорожная, д.10	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	Соглашение	
		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	Соглашение	заключено
		Выполнение работ на объекте	до 20.12.2015	Не выполнено
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте	не требуется	
		Приемка выполненных работ		
9.	Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Мяглово, ул.Полевая, д.1	Подготовка конкурсной документации и передача ее для размещения на ООС	Соглашение	
		Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту	Соглашение	заключено
		Выполнение работ на объекте	до 20.12.2015	Не выполнено
		Осуществление технического контроля за производством работ на объекте	не требуется	
		Приемка выполненных работ		