

Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году

наименование муниципального образования

№ п/п	Наименование сельского населенного пункта	Наименование мероприятия	Целевой показатель результативности, га		План реализации мероприятия (этапы)		Сроки выполнения		Результаты
			план	факт	план	факт	план	факт	
1	Аро, Колтуши, Канисты, Хязельки, Мяглово, Новая Пустошь, Жапо-Ое, Разметелево, Старая, Орово, Красная Горка	Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки	120,7	108,7	I этап: (химическая обработка, оценка эффективности)	1 этап	10.05.2017-05.06.2017	26.05.2017-02.06.2017	работы приняты, биологическая эффективность 90,1 %
			120,7	110,4	II этап: (химическая обработка, оценка эффективности)	2 этап	15.08.2017-10.09.2017	15.08.2017-10.09.2017	работы приняты, биологическая эффективность 80,62 %
	----	Проведение обследования на засорённость борщевиком Сосновского с определением степени засоренности и составлением карт-схем засоренности территории муниципального образования							
	Всего по мероприятию								

ведущий специалист  
(указать должность: глава, либо уполномоченное лицо)

Соколова Е.Ф.  
ФИО  
МП



Подпись

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2017 году

Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия	Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб.			Получено средств в 2017 году, тыс. руб.			Выполнено работ в 2017 году, тыс. руб.			Целевой индикатор, га	
		Всего	в т.ч. числе:		Всего	в т.ч. числе:		Всего	в т.ч. числе:		план	факт
			областной бюджет	местный бюджет		областной бюджет	местный бюджет		областной бюджет	местный бюджет		
Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского	2017	2082,0	1457,0	625,0	2082,0	1457,0	625,0	736,6	515,6	221,0	120,7	108,7

Целевое использование субсидий в сумме 515574 (Пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек подтверждаю.  
(цифрами и прописью)

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации  
МО Колтушское СП



Слинчак Р.А.  
(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2017 года


Заместитель главы администрации  
по финансам, экономике, тарифам  
и ценообразованию



Черенина Т.Н.  
(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2017 года

Исполнитель:  
Ведущий специалист



Соколова Е.Ф.  
(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2017 года

ОТЧЕТ


об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения МО Колтушское СП в 2017 году

№ п/п	Номер и дата государственного контракта	Исполнитель государственного контракта	Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам		Выполнение работ по заключенным государственным контрактам		Номер и дата	
			стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб.	объем работ по государственному контракту, га	стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб.	объем работ по государственному контракту, га	актов сдачи-приемки работ по государственному контракту	платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту
1	МК №11/17 от 16.05.2017	ООО «ЭкоПрофи»	719,5	120,7	653,3	108,7	№6 от 21.07.2017 №19 от 02.11.2017	№1158 от 21.08.2017, №1159 от 21.08.2017, №1679 от 15.11.2017, №1680 от 15.11.2017
2	дог. № 536/17/3 от 10.05.2017	Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»	83,3	120,7	83,3	120,7	№00000800 от 06.10.2017	№729 от 22.06.2017, №730 от 22.06.2017, №1650 от 13.11.2017, №1651 от 13.11.2017
Итого			802,8		736,6			

Целевое использование субсидий в сумме 515574 (Пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек подтверждаю.  
(цифрами и прописью)

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации МО Колтушское СП



  
(подпись)

Слинчак Р.А. «30» ноября 2017 года  
(фамилия, инициалы)

Заместитель главы администрации  
по финансам, экономике, тарифам  
и ценообразованию

  
(подпись)

Черенина Т.Н. «30» ноября 2017 года  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель:  
Ведущий специалист

  
(подпись)

Соколова Е.Ф. «30» ноября 2017 года  
(фамилия, инициалы)

Конечные и промежуточные значения целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Целевой показатель результативности	Площадь обработки, га									
	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Промежуточный	53,3273	53,3273	53,3273 67,3727	53,3273 67,3727	53,3273 67,3727					
Год обработки* (первый, второй, третий, четвертый, пятый)	первый	первый	второй первый	второй первый	третий второй					
Конечный										

\* - указывается для промежуточного показателя результативности

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации МО Колтушское СП



  
(подпись)

Слинчак Р.А. «30» ноября 2017 года  
(фамилия, инициалы)