

Приложение 3

Приложение 2
К постановлению от
10.12.2013 г №_329
(с изменениями, внесенными
постановлениями от 20.10.2014 №377,
от 27.07.2017 № 248 от 31.10.2018 №522,
от 25.03.2019 № 215, от 30.07.2019 №512)

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Период реализации: 2019 год

Отчетный период: с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года.

Постановлением администрации МО Колтушское СП № 574 от 14.11.2018г. (с изменением от 25.03.2019г. №215) была утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес выполнения работ	Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы			исполнение мероприятий муниципальной программы				примечание		
		Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации	Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком	заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика)	ПЛАН, руб.		Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб.			ФАКТ Выполнено работ (услуг) по МК, руб.	
					За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета		За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета
	признание жилого дома аварийным независимая экспертиза : д.Старая, Молочный пер., д.5; д.Старая, д.31;д. Старая, д.35;			МК №43/19 от 11.09.2019 с Общество с							

1	д. Колбино, д.20; д.Колтуши, д.15; д. Старая, д.54; Колтушское сельское поселение, п.ст. Шестнадцатый километр д.1; Колтушское сельское поселение, ст. Манушкино, д. 41	авг.19	авг.19	ограниченной ответственностью «Архитектурно- строительная компания»	0	150000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
2	соглашение о передаче полномочий по признанию жилья аварийным (МВК Всеволожского района)				0	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	приобретение отдельных квартир для переселения граждан из аварийного дома	окт.19	окт.19			19500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	размещено 10 заявок на приобретение 4 двухкомнатных и 6 однокомнатных квартир.
			окт.19				0,00	0,00	0,00	0,00	
			окт.19				0,00	0,00	0,00	0,00	
			окт.19				0,00	0,00	0,00	0,00	
			окт.19				0,00	0,00	0,00	0,00	
			окт.19				0,00	0,00	0,00	0,00	
			окт.19				0,00	0,00	0,00	0,00	
			окт.19				0,00	0,00	0,00	0,00	
			окт.19				0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Снос многоквартирных домов, признанных аварийными				0,00	495000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО					0,00	20195000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00

Ответственный исполнитель _____ М.В.Большова