

## Отчет

«о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2019 года

Период реализации: 2019 год

Отчетный период: с 01.01.2019 года по 30.09.2019 года.

Постановление № 576 от 14.11.2018 года (с изменениями, внесенными постановлением администрации №72 от 06.02.2019 г.)

№ п.п	Наименование мероприятия, адрес выполнения работ	Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы			исполнение мероприятий муниципальной программы						п р и м е ч а н и е
		Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации	Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком	заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрячика)	ПЛАН, руб.		Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб.		ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.		
					За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	
1	Устройство поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирном жилом доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д.1			Соглашение с ООО "УК "Разметелево"	8 651 100,00	752270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	Установка газовой ТКУ (транспортная котельная установка) для обеспечения горячим водоснабжением многоквартирных домов №3, №5, №9 и №11, п. Воейково	июн.19	июн.19	МК №31/19 от 26.07.2019 ООО "Санкт-Петербургское Монтажное Управление Энергия"	9 000 065,00	782615,00	9 000 065,00	782 615,00	0,00	0,00	
3	Проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации			Договор ООО "Вектор" №30-04/19 от 30.04.2019 г.; №30/1-04/19 от 30.04.2019 г.; №26/1-06/19 от 01.07.2019 г.; №19-08/19 от 19.08.2019 г.	0,00	300000,00	0,00	164 303,21	0,00	103 303,21	
4	Выполнение работ по замене участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-1-б д. Разметелево.	окт.19	окт.19		5 264 807,00	584980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Оказание услуг по расчету планируемого максимального часового расхода газа	янв.19	янв.19	Договор №17/01-19 от 24.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО" Договор №17/01-19-2 от 24.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО" Договор №28/05-19 от 28.05.19 "Газпром газораспределение ЛО"	0,00	244803,66	0,00	150000,00	0,00	150000,00	Выполнено (3 договора с АО "Газпром газораспределение ЛО")
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопровода в д. Разметелево.			Договор №108-6038-19 от 10.06.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО"	0,00	6588,64	0,00	6 588,64	0,00	1 976,59	
7	Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д. Разметелево				0,00	122555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д. Красная Горка, д. Куйворы, д. Кальтино				0,00	504226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопроводов в д. Красная Горка, д. Куйворы, д. Кальтино			Договор №108-6037-19 от 10.06.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО"	0,00	11400,02	0,00	11 400,02	0,00	3 420,01	
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопроводов в д. Орово	январь.19	январь.19	Договор №108-98-17-18 от 01.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО"	0,00	100000,00	0,00	99 148,54	0,00	29 744,56	Аванс 30%
11	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области	май.19	июнь.19	МК №29/19 от 06.08.2019 г. АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	0,00	3110297,31	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	
12	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов по ул. Луговая, пер. Лесной, пер. Ольховый д. Аро Всеволожского района Ленинградской области	май.19	июнь.19	МК №30/19 от 06.08.2019 г. АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	0,00	3110297,31	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	
13	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Старая Всеволожского района Ленинградской области	ноя.19	декабрь.19		0,00	2842669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома к сети газораспределения, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Хапо-Ое, ул. Шоссейная д.1			Договор №798-7302-19 от 21.05.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО"	0,00	500000,00	0,00	326948,76	0,00	81 737,20	Аванс
15	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково			Договор №798-6301-19 от 21.05.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО"	0,00	500000,00	0,00	262215,82	0,00	65 553,96	Аванс

16	Проведение работ по испытанию распределительного газопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, ул. О. Мрачко, ул. Разметелевская			Договор №19-04.19-ГСН от 19.04.2019 г. ООО "ЭнергоСтройМонтаж"	0,00	100000,00	0,00	92 106,93	0,00	92 106,93	
17	Проведение работ по испытанию распределительного газопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Красная Горка.			Договор №181-8954-19 от 21.06.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО"	0,00	80000,00	0,00	74 390,40	0,00	74 390,40	
18	Проведение работ по испытанию распределительного газопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйворы, д. Кальтино.			Договор №181-8938-19 от 21.06.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО"	0,00	80000,00	0,00	66 172,80	0,00	66 172,80	
19	Проведение работ по врезке распределительного газопровода в д. Разметелево				0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Проведение работ по врезке распределительного газопровода в д.Красная Горка, д. Куйворы, д.Кальтино				0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Государственная экспертиза проектно-сметной документации (распределительные газопроводы)				0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	После разработки проектов
22	Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г.	мар.19	апр.19	МК 11/19 от 23.04.2019 ООО "СВЕТПРОМ"	0,00	1850000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 158 217,00	
23	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство объекта «Наружное освещение детской площадки в д. Старая ул. Верхняя 5 «С»	июл.19	авг.19		0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Прочие расходы				0,00	95200,00	0,00	0,00	0,00	9 028,48	

25	Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП			Договор №47120000120376 от 01.01.2019 г. АО "ПСК"	0,00	3500000,00	0,00	3500000,00	0,00	2 214 345,50	
26	Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г.	дек.18	дек.18	МК 02/19 от 27.12.2018 ООО "СВЕТПРОМ"	0,00	1215663,00	0,00	1213808,00	0,00	1213808,00	
27	Аварийно-восстановительные работы сетей электроснабжения на территории МО Колтушское СП			Договор №ЭС-04-19 от 15.05.2019 г. ООО "Светпром"	0,00	91672,00	0,00	91672,00	0,00	91672,00	
28	Выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения на участке от д.1. до д.8 в д. Колтуши Всеволожского района, Ленинградской области	окт.19	окт.19		0,00	385366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Выполнение работ по ремонту электрических сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.4	окт.19	окт.19		0,00	255553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Оказание услуг по подключению к электропитанию объектов муниципальной собственности	окт.19	окт.19		0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, Павловский проезд.	окт.19	окт.19		0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>					<b>22 915 972,00</b>	<b>24706158,07</b>	<b>9 000 065,00</b>	<b>12 661 370,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 355 476,64</b>	

Исполнитель: Ведущий специалист по ЖКХ

С.С. Мыслин