Отчет
о реализации муниципальной программы за 3 квартал 2015 года
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в  2015 году»
	
Период реализации: 2015 г.

	Отчетный период: 3 квартал 2015 г.

	Ресурсное обеспечение программы: 7 530 200 рублей.



1
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	1.
	Проект установки системы оповещения  в населенных пунктах
(создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО)
	1.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	

	
	
	1.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
010.2015 г.
	Не выполнено

	
	
	1.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	1.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	
Не требует
	

	
	
	1.5.
Приемка выполненных работ
	
11.2015 г.
	

	
	
	1.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
115 000 руб.
	
	


2
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	2.
	Установка системы оповещения  в населенных пунктах
(создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО; д.Старая, ул.Верхняя; п.Воейково.

	2.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	

	
	
	2.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
11.2015 г.
	Не выполнено

	
	
	2.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	2.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	2.5.
Приемка выполненных работ
	
12.2015 г.
	

	
	
	2.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
1500 000 руб.
	
	


3
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	3.
	Эксплуатационно-техническое обслуживание, включая организацию канала точечных систем оповещения; д.Разметелево; д.Хапо-Ое;  
д.Старая, улица Верхняя; 
п.Воейково.   
	3.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
01.2015 г.
	Обслуживание по договору до 12.2015г.

	
	
	3.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
01.2015 г.
	Выполнено

	
	
	3.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	3.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	3.5.
Приемка выполненных работ
	
12.2015 г.
	

	
	
	3.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
250 000 руб.
	
	


4
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	4.
	 Приобретение и установка  информационных аншлагов (табличек) о запрете купания в выявленных опасных местах на водоемах; оз. Ждановское-1 д.Озерки, оз. Ждановское-2 д.Старая Пустошь, оз. Горское п.Воейково, 3 озера в п.Токкари.     
	4.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	

	
	
	4.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
010.2015 г.
	Не выполнено

	
	
	4.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	4.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	4.5.
Приемка выполненных работ
	
10.2015 г.
	

	
	
	4.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
64 000 руб.
	
	


5
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	5.
	 Осуществление подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП; д. Кальтино; д. Красная Горка.
	5.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	Обслуживание по договору до 12.2015г

	
	
	5.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
01.2015 г.
	Выполнено

	
	
	5.3.
Выполнение работ на объекте
	
	Выполнено

	
	
	5.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	5.5.
Приемка выполненных работ
	
12.2015 г.
	

	
	
	5.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
425 000 руб.
	106 250 руб.
	За 1 квартал


6
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	6.
	[bookmark: OLE_LINK1] Приобретение средств  звуковой сигнализации и  для оповещения людей в поселках и деревнях МО Колтушское СП на случай пожара
	6.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	

	
	
	6.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту

	
09.2015 г.
	Выполнено

	
	
	6.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	6.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	6.5.
Приемка выполненных работ
	
10.2015 г.
	

	
	
	6.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
155 500 руб.
	
	


7
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	7.
	 Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов
	7.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	

	
	
	7.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
09.2015 г.
	Не выполнено

	
	
	7.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	7.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	7.5.
Приемка выполненных работ
	
10.2015 г.
	

	
	
	7.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
1 870 700 руб.
	
	


8
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	8.
	 Приобретение и установка у противопожарных водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе)
	8.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	

	
	
	8.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
10.2015 г.
	Не выполнено

	
	
	8.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	8.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	8.5.
Приемка выполненных работ
	
10.2015 г.
	

	
	
	8.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
340 000 руб.
	
	


9
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	9.
	 Противопожарная опашка и минерализация полос  
	9.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	

	
	
	9.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
02.2015 г.
	Не выполнено

	
	
	9.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	9.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	9.5.
Приемка выполненных работ
	
06.2015 г.
	

	
	
	9.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
60 000 руб.
	
	


10
	№ п/п
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику
	Срок реализации
	Выполнение 
(не выполнение)
(в случае наступления срока выполнения)

	10.
	 Установка противопожарной сигнализации
Установка тревожной кнопки
	10.1. 
Подготовка конкурсной  документации и передача ее для размещения на ООС

	
	

	
	
	10.2.
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
	
10.2015 г.
	Не выполнено

	
	
	10.3.
Выполнение работ на объекте
	
	

	
	
	10.4.
Осуществление технического контроля за производством работ на объекте
	Не требует
	

	
	
	10.5.
Приемка выполненных работ
	
12.2015 г.
	

	
	
	10.6.
Сумма ассигнований (плановая) и оплата (фактическая)
1 250 000 руб.
	
	



Специалист 1 категории________________ Анисимов И.С.
