Приложение 2

к порядку

Сведения 

о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону  2015 – 2016гг»
Период реализации: 2015 год
Отчетный период: с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года.
Постановлением №392 от 24.10.2014 г., (с изменениями: постановление от 22.06.2015г. № 430 О внесении изменений в постановление №392 от 24.10.2014 г.) была утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону  2015 – 2016гг»».  
	№№ п.п.
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение)
	Выполнение

план (факт)

руб.

	
	
	Подготовка конкурс.  док-ции, передача ее для размещения на ООС
	Заключение МК на выполнение работ по объекту
	Выполнение работ на объекте
	Тех. контроль над производством работ на объекте
	Приемка выполненных работ
	

	11
	Выполнение работ по проведению гидравлических испытаний и промывке сетей теплоснабжения на территории МО Колтушское СП  
	02.2015г. (выполнена)
	МК № 10/15 от 17.04.2015г.
	25.08.2015г. (выполнено)
	с 20.05.2015г. по 25.08.2015г. 

(произведен)
	с 20.05.2015г. по 25.08.2015г. (осуществлена)
	745 000,00

(745 000,00)

	22
	Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей не прошедших испытания.
	07.2015г. (выполнена)
	МК № 49/15
МК № 50/15

МК № 48/15

МК № 68/15
	24.08.2015г. – по 15.10.2015г. (частично выполнено)
	24.08.2015г. – по 15.10.2015г.
(производится)
	24.08.2015г. – по 15.10.2015г.

(осуществляется)
	4 600 000,00
(1 625 679,00 )

	33
	Ремонт  теплообменников системы отопления  ЦТП №1 и №2
	03.2015г. (выполнена)
	МК № 12/15 от 17.04.2015г.
	10.06.2015г.

(выполнено)
	10.06.2015г.

(произведен)
	10.06.2015г.

(осуществлена)
	301 574,75
(298 768,45)

	44
	Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации 

(+ проектирование  + экспертиза)
	08.2015г. (выполнена)
	МК 62/15 от 10.09.2015г.
	10.09.2015 по 12.2015г.
(выполняются)
	10.09.2015 по 12.2015г.

(производится)
	10.09.2015 по 12.2015г.

(осуществляется)
	2 454 400,00 (0)

	55
	Замена водоводяных подогревателей (теплообменники ГВС)
	03.2015г. (выполнена)
	МК № 11/15 от 17.04.2015г.
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. 

(произведен)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена)
	86 457,50
(77 552,87)

	66
	Установка фильтров грубой  очистки воды котельной № 7 (водоподготовка)
	03.2015г. (выполнена)
	МК № 14/15 от 17.04.2015г.
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. 

(произведен)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена)
	89 320,00
(89 320,00)

	7
	Установка клапана запорно-регулирующего на обратный трубопровод сетевой воды котельной № 8
	03.2015г. (выполнена)
	МК № 13/15 от 16.04.2015г.
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (выполнены)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. 

(произведен)
	с 20.05.2015г. по 25.06.2015г. (осуществлена)
	74 000,00
(72 662,58)

	8
	Ремонт тепловой сети на участке от УТ-14 до УТ-16  в д. Разметелево.
	04.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	8 078 051,00 (0)


Подготовил:


С.С. Окунев
