Приложение 2

к порядку

Сведения 

о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».

Период реализации: 2015 год
Отчетный период: с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года.
Постановлением №391 от 24.10.2014 г., (с изменениями: постановление от 22.06.2015г. №  429   О внесении изменений в постановление №391 от 24.10.2014 г.) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году».  
	№№ п.п.
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение)
	Выполнение

план (факт)

руб.

	
	
	Подготовка конкурс.  док-ции, передача ее для размещения на ООС
	Заключение МК на выполнение работ по объекту
	Выполнение работ на объекте
	Тех. контроль над производством работ на объекте
	Приемка выполненных работ
	

	11
	Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015году. 
	01.2015г. (выполнена)
	27.01.2015 (заключен, № 02/15)
	с 27.01.2015 по 30.09.2015 (выполнено)
	с 27.01.2015 по 30.09.2015 (осуществлен)
	с 27.01.2015 по 30.09.2015 (произведена)
	2 885 182,81
(1 566 831,26)

	22
	Выполнение работ по ремонту светильников.  д. Старая, ул. Верхняя, д. Разметелево, ул. Яблоневая, д. Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д. Манушкино
	06.2015г. (выполнена)
	МК № 41/15 от 30.07.2015г.
	30.08.2015 (выполнено)
	30.08.2015
(осуществлен)
	30.09.2015 (произведена)
	638 984,36
 (491 345,11)

	66
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	08.2015г. (выполнена)
	МК № 87/15 от27.09.2015г.
	с 27.09.2015г. по 11.12.2015г.
(выполняется)
	-
	-
	1 969 617, 73 (0)

	7
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов  д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	12.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	600 000,00 (0)

	8
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4)
	09.2015г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	1 738 045,73 (0)

	99
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов   д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4)
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	350 000,00 (0)

	110
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки
	09.2015г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	1 369 607,05 (0)

	111
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов    д. Озерки
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	200 000,00 (0)

	112
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в Разметелево (ул. Олега Мрачко)
	09.2015г. (выполнена)
	МК № _____ 
от 27.09.2015г.
	с 27.09.2015г. по 11.12.2015г.

(выполняется)
	-
	-
	1 125 486, 14 (0)

	113
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов   д.  Разметелево
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	350 000,00 (0)

	114
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Старая
	09.2015г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	2 144 647,22 (0)

	115
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов    д. Старая
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	400 000,00 (0)

	116
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Орово
	06.2015г. (выполнена)
	Муниципальный контракт № 51/15 от 01.07.2015г.
	с 01.07.2015 по 24.10.2015 
	-
	-
	2 850 000,00 (0)

	117
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Орово
	10.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	302 540,00 (0)

	118
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино
	09.2015г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	1 115 300,00 (0)

	119
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.   Манушкино
	10.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	200 000,00 (0)

	220
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	3 000 000,00 (0)

	221
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.   д. Вирки,              д. Аро, местечко карьер Мяглово.
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	900 000,00 (0)

	222
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.  Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	500 000,00 (0)

	223
	строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	09.2015г. (не выполнена)
	 -
	-
	-
	-
	1 700 000 (0)

	224
	разработка проектно–сметной документации «строительство новой газовой котельной для нужд теплоснабжения потребителей по ул. Верхняя, д. Старая» 

	09.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	12 000 000 (0)

	225
	разработка схемы теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	07.2015г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	35 000,00 (0)

	226
	разработка документации «строительство канализационного коллектора от д. Колтуши до д. Разметелево»
	07.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	2 000 000 (0)

	227
	Строительство обводной линия ВНС «Аро»
	07.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	850 000 (0)

	228
	разработка проектно-сметной документации для создания  инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского  муниципального района Ленинградской области.
	02.2015г. (выполнена)
	16.03.2015 (заключен, МК № 07/15)
	-
	-
	-
	1 330 792,47 (0)


Подготовил:



С.С. Окунев
