Приложение 2

к порядку

Сведения 

о реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»
Период реализации: 2015 год

Отчетный период: с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года.

Постановлением №395 от 24.10.2014г.(с изменениями, внесенными постановлением № 131 от 13.03.2015, №383 от 05.06.2015) утверждена муниципальная программа «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»
	№ п.п
	вид работ
	Срок реализации (выполнения) мероприятий
	Выполнение, план (факт), руб.
	исполнитель/ соисполнитель

	
	
	подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС
	заключение МК на выполнение работ по объекту
	выполнение работ на объекте
	тех. контроль над производством работ
	приемка выполненных работ
	
	

	1
	проведение технической инвентаризации объектов недвижимости
	 
	26.02.2015 №03/2015;  17.03.2015 №23/2015;  20.05.20415 №68/ВС; 25.06.2015  №мк06/15;  
17.08.2015 №169/ВС;

17.09.2015 №38/15
	с 26.02.2015 (20 календ. дней) - выполнено;          с 17.03.2015 (20 календ. дней) - выполнено;           с 20.05.2015 (5 календ. дней) - выполнено;              с 25.06.2015 (60 календ. дней) – не выполнено;

с 17.08.2015 (5 календ. дней) – выполнено;

с 17.09.2015 (20 календ. дней) - выполнено 
	с 26.02.2015 по 17.03.2015 (выполнено);

с 17.03.2015 по 06.04.2015 (выполнено);
с 20.05.2015 по 25.05.2015 (выполнено);                         с 25.06.2015 (не выполнено);
с 17.08.2015 по 22.08.2015 (выполнено);

с 17.09.2015 по 30.09.2015 (выполнено)
	17.03.2015 (выполнено);
06.04.2015 (выполнено);             25.05.2015 (выполнено);                                                    0;
22.08.2015 (выполнено);

30.09.2015 (выполнено)
	1134954,75 (143210,42)
	МКУ "Альтернатива"

	2
	проведение межевания и постановка земельных участков на кадастровый учет
	мар.15
	25.03.2015  №мк01/2015;  25.03.2015  №мк02/2015;  25.03.2015  №мк02/2015;
16.10.2014 № 07/14;

10.09.2015 №35/15;

10.09.2015 №36/15
	с 25.03.2015 (90 календ. дней) - не выполнено;    с 25.03.2015 (200 календ. дней) - не выполнено;  с 25.03.2015 (100 календ. дней) - не выполнено;
с 01.01.2015 (100 календ. дней) – выполнено;

с 10.09.2015 (30 календ. дней) – не выполнено;

с 10.09.2015 (30 календ. дней) – не выполнено
	с 25.03.2015 - выполнено;   
с 25.03.2015 - выполнено;  
с 25.03.2015 - не выполнено;
с 01.01.2015 – выполнено;

с 10.09.2015 – не выполнено;

с 10.09.2015 – не выполнено
	15.07.2015 (выполнено);

25.07.2015 (выполнено);

0;

31.07.2015 (выполнено);

0;

0 
	3135000 (1006580,81)
	МКУ "Альтернатива"

	3
	Приобретение объектов в муниципальную собственность
	мар.15
	14.04.2015 №09/15
	с 14.04.2015 (10 календ. дней) - выполнено
	с 14.04.2015 по 14.05.2015 (выполнено)
	14.05.2015 (выполнено)
	610000,00 (610000,00)
	администрация МО Колтушское СП

	4
	Аренда земельного участка для организации места хранения имущества казны
	 
	18.05.2015 №24/15
	с 18.05.2015 по 30.06.2015 - не выполнено
	с 18.05.2015 по 30.06.2015 (не выполнено)
	30.06.2015 (не выполнено)
	1992000,00 (0)
	администрация МО Колтушское СП

	5
	Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов муниципального имущества
	 
	 
	 
	 
	 
	50000,00
	администрация МО Колтушское СП

	6
	проведение технического обслуживания газораспределительных сетей, составляющих казну МО Колтушское СП
	 
	01.01.2015 №108-1102-15;   01.01.2015 №108-1103-15;   01.01.2015 №108-1180-15;   13.05.2015 №108-3516-15
	с 01.01.2015 по 19.05.2015 - выполнено;                  с 01.01.2015 по 30.04.2015 - выполнено;                  с 01.01.2015 по 30.04.2015 - выполнено;                  с 13.05.2015 по 30.09.2015 - выполнено
	с 01.01.2015 по 19.05.2015 - выполнено;                  с 01.01.2015 по 30.04.2015 - выполнено;                  с 01.01.2015 по 30.04.2015 - выполнено;                  с 13.05.2015 по 30.09.2015 - выполнено
	19.05.2015 - выполнено;      30.04.2015 - выполнено;                  30.04.2015 - выполнено;                  30.09.2015 - выполнено
	93612,29 (81100,49)
	администрация МО Колтушское СП

	7
	выполнение пуско-наладочных работ по присоединению и пуску газопровода дер. Хапо-Ое, ул. Шоссейная
	 
	08.05.2015 №108-3436-15
	с 08.05.2015 по 12.05.2015 - выполнено
	с 08.05.2015 по 12.05.2015 - выполнено
	12.05.2015 - выполнено
	220212,32 (220212,32)
	администрация МО Колтушское СП

	8
	Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
	 
	 
	 
	 
	 
	150000 (0)
	администрация МО Колтушское СП

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	7385779,36 (2061104,04)
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