Приложение 2
к порядку
Сведения 
о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».

Период реализации: 2016 год
Отчетный период: с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.
Постановлением № 917 от 09.11.2015 г., (с изменениями: от 23.12.2016 г. № 572) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».  



	№№ п.п.
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение)

	Выполнение
план (факт)
руб.

	
	
	Подготовка конкурс.  док-ции, передача ее для размещения на ООС
	Заключение МК на выполнение работ по объекту
	Выполнение работ на объекте
	Тех. контроль над производством работ на объекте
	Приемка выполненных работ
	

	
	Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016году
	01.2016г. (выполнена)
	МК № 01/16 от 29.12.2015г.
МК № 08/16 от 03.02.2016г.
	с 01.01.2016 по 31.12.2016 (выполнено)

	(осуществлен)
	 (произведена)
	2 228 000,00
(2 227 999,90)

	
	Установка опор и светильников в д. Коркино (до въезда в «Коркинские холмы»),  ул. Полевая, ул. Короткая  д. Аро (от асф.дороги до поля)
	07.2016г. (выполнена)
	МК № 47/16 от 22.08.2016г. 
ООО «Светпром»
	(выполнено)
31.10.2016г.
	(выполнено)
31.10.2016г.
	(выполнено)
31.10.2016г.
	742 902,00
 (707 923,58)

	
	Ремонт уличного освещения в населенных пунктах: д. Орово, п. Воейково, д. Новая Пустошь
	07.2016г. (выполнена)
	МК № 49/16 от 23.08.2016г. 
ООО «Светпром»
	(выполнено)
31.10.2016г.
	(выполнено)
31.10.2016г.
	(выполнено)
31.10.2016г.
	408 315,28 (408 315,28)
МБ: 40 831,53

	
	Оплата за потребленную электрическую энергию по уличному освещению
	01.2016г. (выполнена)
	Договор № 120379
Договор № 120376
	-
	-
	-
	4 000 000,00 (3 324 963,55)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	08.2015г. (выполнена)
	МК № 89/15 от29.09.2015г.
(переходящий МК)
	

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 969 617,73
(1 378 732,41)
МБ: 69 032,41

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов  д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	03.2016г. (выполнена)
	Договор № 315
Договор № 316
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	600 000,00 
(593 634,71)

	
	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.
(переходящий МК)
	 (выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	7 100 000,00(0)

	
	Экспертиза  проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. д.Хапо-ое (ул.Шоссейная д.№1, 1а, 2, 2а, 4), д. Озерки, д. Манушкино,              д.  Старая, д. Коркино, д. Озерки-1
	03.2016г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	1 600 000,00(0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево 
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 87/15 от 05.10.2015г.

	
(выполнено)
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	1 125 486,14 (1 125 486,13)
МБ: 56 486,13

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов   д.  Разметелево
	03.2016г. (не выполнена)
	Договор  № 2979
Договор № 2980
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	350 000,00 
(381 138,28)

	2
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово

	09.2015г. (выполнена)
	(выполняется)
	-
	-
	-
	3 000 000,00 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов   д. Вирки,              д. Аро, местечко карьер Мяглово.
	03.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	900 000,00(0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.  Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	400 000,00(0)

	
	Аварийный ремонт систем теплоснабжения населенных пунктов МО Колтушское СП
	08.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	500 000,00(0)

	
	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования
	06.2016г. (выполнена)
	МК № 43/16 от 01.08.2016г. (переходящий)
	в процессе
30.06.2016г.
	в процессе
30.06.2016г.
	в процессе
30.06.2016г.
	115 000,00(0)

	
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	08.2016г. (выполнена)
	Договор № 81.16 от 10.06.2016г.
	в процессе
30.05.2016г.
	в процессе
30.05.2016г.
	в процессе
30.05.2016г.
	90 000,02 (0)

	
	Аварийный ремонт участков сетей водопровода, не прошедших гидравлические испытания
	03.2016г. (выполнена)
	-
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	385 844,70 
(88 272,70)

	
	Ремонт водовода в д. Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд, Мягловское шоссе
	07.2016г. (выполнена)
	МК № 53/16 
от 02.09.2016г. ООО «АВК Строй»
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	1 262 635,07 (1 210 350,73)
МБ: 121 035,07

	
	Услуги по техническому надзору и контролю
	03.2015г. (выполнена)
	-
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	
(выполнено)
	15 000,00
(15 000,00)

	
	разработка проектно-сметной документации для создания  инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского  муниципального района Ленинградской области.
	02.2015г. (выполнена)
	МК № 07/15 от 16.03.2015
(переходящий)
	в процессе
31.12.2016г.
	в процессе
31.12.2016г.
	в процессе
31.12.2016г.
	1 330 792,47(0)
МБ:  133 079,47

	Итого:
	28 123 593,41 (11 461 817,27)

	
В том числе МБ:
	22 476 796,66 (7 626 317,86)

	В том числе ОБ:
	5 646 796,75 (3 835 499,41)



Подготовил:
		С.С. Окунев
(10.01.2017г.)
