Приложение 2
к порядку
Сведения 
[bookmark: _GoBack]о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».

Период реализации: 2016 год
Отчетный период: с 01.01.2016 года по 30.09.2016 года.
Постановлением №917 от 09.11.2015 г., (с изменениями: от 04.04.2016 г.) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».  

	№№ п.п.
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение)
	Выполнение
план (факт)
руб.

	
	
	Подготовка конкурс.  док-ции, передача ее для размещения на ООС
	Заключение МК на выполнение работ по объекту
	Выполнение работ на объекте
	Тех. контроль над производством работ на объекте
	Приемка выполненных работ
	

	
	Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016году
	01.2016г. (выполнена)
	МК № 01/16 от 29.12.2015г.
МК № 08/16 от 03.02.2016г.
	с 01.01.2016 по 31.01.2016 (выполнено)
с 01.02.2016 по 31.03.2016 (выполнено)
	(осуществлен)
	 (произведена)
	2 500 000,00
(1 450 128,13)

	
	Установка опор и светильников в д. Коркино (до въезда в «Коркинские холмы»),  ул. Полевая, ул. Короткая  д. Аро (от асф.дороги до поля)
	07.2016г. (выполнена)
	МК № 47/16 от 22.08.2016г. 
ООО «Светпром»
	в процессе
31.10.2016г.
	в процессе
31.10.2016г.
	в процессе
31.10.2016г.
	742 902,00 (0)

	
	Ремонт уличного освещения в населенных пунктах: д. Орово, п. Воейково, д. Новая Пустошь
	07.2016г. (выполнена)
	МК № 49/16 от 23.08.2016г. 
ООО «Светпром»
	в процессе
31.10.2016г.
	в процессе
31.10.2016г.
	в процессе
31.10.2016г.
	410 000,00 (0)
МБ: 41 000,00

	
	Услуги по техническому надзору и контролю
	07.2016г.
(не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	100 000,00 (0)

	
	Оплата за потребленную электрическую энергию по уличному освещению
	01.2016г. (выполнена)
	Договор № 120379
Договор № 120376
	-
	-
	-
	4 000 000,00 (2 251 445,21)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	08.2015г. (выполнена)
	МК № 89/15 от29.09.2015г.
(переходящий МК)
	

(выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 969 617,73(0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов  д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	03.2016г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	600 000,00 (0)

	
	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.
(переходящий МК)
	 (выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	7 100 000,00(0)

	
	Экспертиза  проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. д.Хапо-ое (ул.Шоссейная д.№1, 1а, 2, 2а, 4), д. Озерки, д. Манушкино,              д.  Старая, д. Коркино, д. Озерки-1
	03.2016г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	1 600 000,00(0)

	
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево 
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 87/15 от 05.10.2015г.
(переходящий МК)
	 (выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	1 125 486,14 (562 743,07)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов   д.  Разметелево
	03.2016г. (не выполнена)
	По результатам проектирования
	-
	-
	-
	350 000,00 (0)

	2
	разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д. Аро, местечко карьер Мяглово
	09.2015г. (выполнена)
	(выполняется)
	-
	-
	-
	3 000 000,00 (0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов   д. Вирки,              д. Аро, местечко карьер Мяглово.
	03.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	900 000,00(0)

	
	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д.  Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	400 000,00(0)

	
	строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	09.2016г. (не выполнена)
	 -
	-
	-
	-
	1 700 000 (0)

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	26 000 000,00 (0)
МБ: 2 600 000,00

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4)
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	15 500 000,00 (0)
МБ: 1 550 000,00

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	2500 000,00 (0)
МБ: 250 000,00

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево;
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	6 000 000,00 (0)
МБ: 600 000,00

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Старая
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	6 500 000,00 (0)
МБ: 650 000,00

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	9 000 000,00 (0)
МБ: 900 000,00

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов д. Коркино.
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	8 500 000,00 (0)
МБ: 850 000,00

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки-1.
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	10 500 000,00 (0)
МБ: 1 050 000,00

	
	Услуги по техническому надзору и контролю (Газификация)
	03.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	100 000,00 (0)

	
	разработка проектно–сметной документации «строительство новой газовой котельной для нужд теплоснабжения потребителей по ул. Верхняя, д. Старая» 

	03.2016г. (не выполнена)
	Отсутствие финансирования из областного бюджета
	-
	-
	-
	12 000 000(0)
МБ: 1 200 000,00

	
	Аварийный ремонт систем теплоснабжения населенных пунктов МО Колтушское СП
	08.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	500 000,00(0)

	
	Услуги по техническому надзору и контролю
	08.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	100 000,00 (0)

	
	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования
	06.2016г. (выполнена)
	МК № 43/16 от 01.08.2016г.
	в процессе
31.12.2016г.
	в процессе
31.12.2016г.
	в процессе
31.12.2016г.
	300 000,00(0)

	
	разработка документации «строительство канализационного коллектора от д. Колтуши до д. Разметелево»
	06.2016г. (не выполнена)
	Отсутствие финансирования из областного бюджета
	-
	-
	-
	2 000 000 (0)
МБ: 200 000,00

	
	Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ для перераспределения мощностей между насосными станциями в районе ЗАО «Выборжец» и дорога на Новосергиевку
	08.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	280 000,00(0)

	
	Строительство ЛЭП 0,4 кВ для перераспределения мощностей между насосными станциями в районе ЗАО «Выборжец» и дорога на Новосергиевку
	08.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	1 350 000,00(0)

	
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	08.2016г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	300 000,00 (0)

	
	Аварийный ремонт участков сетей водопровода, не прошедших гидравлические испытания
	03.2016г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	385 844,70 (176 545,40)

	
	Ремонт системы водоотведения в  д.Хапо-ое ул.Шоссейная д.1,2
	08.2016г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	123 400,00 (0)

	
	Ремонт водовода в д. Колтуши по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд, Мягловское шоссе
	07.2016г. (выполнена)
	МК № 53/16 
от 02.09.2016г. ООО «АВК Строй»
	в процессе
31.10.2016г.
	в процессе
31.10.2016г.
	в процессе
31.10.2016г.
	1 141 600,00 (0)
МБ: 114 155,30

	
	Услуги по техническому надзору и контролю
	03.2015г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	100 000,00(0)

	
	разработка проектно-сметной документации для создания  инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского  муниципального района Ленинградской области.
	02.2015г. (выполнена)
	МК № 07/15 от 16.03.2015
(переходящий)
	в процессе
31.12.2016г.
	в процессе
31.12.2016г.
	в процессе
31.12.2016г.
	1 330 792,47(0)
МБ:  133 079,47



Подготовил:
		С.С. Окунев
(07.10.2016г.)
