Приложение 6

Сведения 
[bookmark: _GoBack]о реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно–энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2016 – 2017гг»

Период реализации: 2016 год
Отчетный период: с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года.
Постановлением №908 от 09.11.2015 г., (с изменениями от 17.06.2016г.  № 289) была утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно–энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2016 – 2017гг»».  

	№№ п.п.
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение)
	Выполнение
план (факт)
руб.

	
	
	Подготовка конкурс.  док-ции, передача ее для размещения на ООС
	Заключение МК на выполнение работ по объекту
	Выполнение работ на объекте
	Тех. контроль над производством работ на объекте
	Приемка выполненных работ
	

	22
	Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей не прошедших испытания.
	07.2016г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	1 073 568,00(0)

	33
	Услуги по техническому надзору и контролю
	05.2016г. (не выполнена)
	-
	- 
	-
	-
	100 000,00(0)

	44
	Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации
	08.2015г. (выполнена)
	МК 62/15 от 10.09.2015г.
(переходящий МК)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(выполняются)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(производится)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(осуществляется)
	268 160,00(0)

	55
	Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации
	08.2015г. (выполнена)
	МК 62/15 от 10.09.2015г.
(переходящий МК)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(выполняются)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(производится)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(осуществляется)
	95 000,00(0)

	66
	Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации
	08.2015г. (выполнена)
	МК 62/15 от 10.09.2015г.
(переходящий МК)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(выполняются)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(производится)
	10.09.2015 по 10.2016г.
(осуществляется)
	2 091 240,00(0)

	7
	Ремонт тепловой сети на участке от УТ-14 до УТ-16  в д. Разметелево.
	07.2015г. (выполнена)
	Соглашение с ТЭК. Процедура через Фонд имущества ЛО (08.2016)
	-
	-
	-
	9 574 190,00(0)



Подготовил:
		С.С. Окунев
(04.07.16г.)
