Приложение 4 
К постановлению от 
19.07.2017 г №_____
Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году».

Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года.
Постановлением № 495 от 14.11.2016 г., (с изменениями: от 23.03.2017 г. № 92) была утверждена муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году».  



	№№ п.п.
	Наименование мероприятия по программе
	Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение)

	Выполнение
план (факт)
руб.

	
	
	Подготовка конкурс.  док-ции, передача ее для размещения на ООС
	Заключение МК на выполнение работ по объекту
	Выполнение работ на объекте
	Тех. контроль над производством работ на объекте
	Приемка выполненных работ
	

	
	Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в 2017году
	01.2017г. (выполнена)
	МК № 02/17 от 23.12.2016г.

	с 01.01.2017 по 31.12.2017 (выполнено)

	(осуществлен)
	 (произведена)
	2 500 000,00
(1 029 510,46)

	
	Аварийные работы на сетях уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП
	06.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	500 000,00  (0)

	
	Устройство уличного освещения  (д. Ексолово)
	06.2017г. (выполнена)

	-
	-
	-
	-
	111 108,00 (0)


	
	Устройство уличного освещения  в населенных пунктах д. Канисты, д. Хязельки
	06.2017г. (выполнена)

	-
	-
	-
	-
	164 339,00 (0)


	
	Устройство уличного освещения  (д. Колтуши, ул. Павловский проезд)
	06.2017г. (выполнена)

	-
	-
	-
	-
	134 558,00 (0)


	
	Ремонт уличного освещения в д. Коркино (центральная часть деревни)
	06.2017г. (выполнена)

	-
	-
	-
	-
	154 245,00 (0)

	
	Услуги по техническому надзору и контролю 
	06.2017г. (не выполнена)

	-
	-
	-
	-
	22 774,00 (0)

	
	Проектирование  инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского  муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ)
	02.2015г. (выполнена)
	МК № 07/15 от 16.03.2015
(переходящий)
	в процессе

	в процессе

	в процессе

	1 330 792,47 (0)
МБ:  133 079,47

	
	Внесение изменений в  схему водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП
	01.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	100 000.00 (0)


	
	Разработка  проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО Колтушское СП
	01.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	2 000 000,00 (0)


	2
	Экспертиза  проектно-сметной документации  (распределительный газопровод)
	01.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	300 000,00 (0)

	
	Проектирование газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино (4-й этап: получение положиетльного заключения экспертизы)
	08.2015г. (выполнена)
	МК № 89/15 от29.09.2015г.
(переходящий)
	

(выполнено)
	Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
	Принято
	590 890,00 (590 885,32)
[bookmark: _GoBack]мб 29 590,00 (29 85,32)

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино
	06.2017г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	26 156 670 ,00(0)
МБ: 1 307 970,00

	
	Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино"
	01.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	99 000,00(0)

	
	Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино"
	01.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	556 400,00 (0)

	
	Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево;
	06.2017г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	6 089 860,00 (0)
МБ: 304 560,00

	
	Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Разметелево"
	01.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	99 000,00 (0)

	
	Услуги  технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификации частных домов в д. Разметелево"
	01.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	142 23,00 (0)


	
	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1.
	09.2015г. (выполнена)
	МК № 86/15 от 07.10.2015г.
(переходящий МК)
	 (выполняется)
	По результатам проведения государственной экспертизы
	По результатам проведения государственной экспертизы
	7 100 000,00 (0)

	
	Экспертиза  проектно-сметной документации  ( д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1)
	01.2017г. (не выполнена)
	-
	-
	-
	-
	1 900 000,00 (0)


	
	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. 
	09.2016г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	3 000 000,00 (0)

	
	Экспертиза проектно-сметной документации  строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. 
	09.2016г. (выполнена)
	-
	-
	-
	-
	 900 000,00 (0)

	
	Проведение корректировки проектно–сметной документации  на строительство газопровода для газификации частных домов д.  Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;)
	09.2016г. (выполнена)
	-
	 -
	-
	-
	69 930,91 (0)

	Итого:
	63 086 890,38 
(1 620 395,78)

	
В том числе МБ:
	29 606 877,38
(1 059 095,78)

	В том числе ОБ:
	33 480 013,00
(561 300,00)



Подготовил:
		С.С. Окунев
