Приложение 
к ежеквартальному отчету
                   на 01.07.2018 года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»

	1.
	Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ
	июль – ноябрь
2018г.
	Администрация МО Колтушское СП
	Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ
	На 01.07.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок.

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июль- сентябрь 2018г.
	 Администрация МО Колтушское СП
	Заключение муниципального контракта
	Ведутся работы по подготовке аукционной документации.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Колтуши, ул. Парковая и Парковый проезд
	июль – ноябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Ремонт внутренней дорожной сети д. Колтуши, ул. Парковая и Парковый проезд
	На 01.07.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок.

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	август - ноябрь
2018г.
	Администрация МО Колтушское СП
	Акт приема-передачи объекта заказчику
	На 01.07.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен -ный срок.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО Колтушское СП
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	ноябрь 2018г.
	Администрация МО Колтушское СП
	Выполнение муниципального контракта
	На 01.07.2018 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен- ный срок.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа, следующего за отчетным
	Администрация МО Колтушское СП
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	отчет предоставлен 01.07.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	июнь - июль 2018г.
	Администрация МО Колтушское СП
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	На 01.07.2018 год коррекция МП не требуется
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